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Työssä kuvataan perinteisen japanilaisen puurakenteisen temppelin konservointia 
käytännön  työhön  osallistuneen  näkökulmasta.  Chiban  läänissä,  Kamogawan 
kaupungissa,  sijaitseva  vuonna  1648  rakennettu  pieni  buddhalainen  Yakuōin 
Yakushidōn  temppeli  konservoitiin  vuosina  2011–2012.  Työ  kattaa  kohteen 
esittelyn ja konservoinnin eri vaiheet: dokumentoinnin, rakennuksen purkamisen,  
sen  osien  konservoinnin  työpajalla  sekä  rakennuksen  uudelleen  kokoamisen. 
Temppeli-  ja  pyhäkkökirvesmiesten  (miyadaiku)  töiden  lisäksi  työssä  kuvataan 
alihankintana teetetyt työvaiheet, kuten vesikaton teko sekä kivi- ja perustustyöt. 
Työssä kerrotaan myös yleisesti  perinteisestä japanilaisesta puurakentamisesta, 
joka  on  pääosin  pilari-palkkirakentamista  erityispiirteenään  hyvin  kehittynyt  
puuliitostekniikka,  sekä  tuodaan  esiin  tällaisen  rakentamisen  kehitykseen 
vaikuttaneita  tekijöitä.  Japanilaista  perinnerakentamista  käsitellään myös  osana 
konservointia  ja  siihen  liittyvää  perinteiden  säilyttämistä.  Lisäksi  tuodaan  esiin  
perinteisen  koulutusjärjestelmän  vaikutus  perinteiseen  osaamisen,  mm. 
rakennustaidon säilyttämiseen ja konservointiin.
Työssä  esitellään  japanilaisen  konservoinnin  erityispiirteitä  keskeisimpänä 
tavoitteena palauttaa rakennus pääsääntöisesti samanlaiseksi, jollainen se on ollut  
valmistumisajankohtanaan.  Arkkitehtuuri-  ja  taidekonservoinnin  erityispiirteitä  ja 
erilaisia  lähestymistapoja  konservointiin  vertaillaan  yleisesti,  samoin  erilaisia  
konservointitapoja  ja  -tavoitteita  eri  konservointialoilla  ja  -kulttuureissa.  
Konservoinnin  ja  kulttuurin  suhdetta  ja  arvoja  sekä  konservoinnin  eettisiä  
kysymyksiä pohditaan mm. autenttisuuden ja identiteetin näkökulmista pohjautuen 
kokemuksiin toimimisesta konservointiprojektissa toisessa kulttuurissa. 
2
  
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Thesis abstract
Faculty: School of Business and Culture
Degree programme: Conservation
Specialisation: Architectural conservation
Author/s: Reijo Rajala
Title of thesis: Conservation of a Japanese temple:
work and study at the Yakuōin 
Yakushidō temple site 
Supervisor(s): Janne Jokelainen, Atsushi Maruyama
Year: 2014 Number of pages: 80 Number of appendices: 2
In this work, the architectural conservation of a wooden Japanese Buddhist temple 
is described from the view of an active participant of the project and field work. 
The Yakuōin Yakushidō  temple was  built  in 1648 and is  located in  the city  of 
Kamogawa in  the Chiba prefecture.  The conservation work of  the  temple was 
done in 2011 to 2012 and included all the major parts of a typical Japanese archi -
tectural conservation project, such as documentation, dismantling, detailed con-
servation in the workshop, and assembly. This thesis describes the work done by 
Japanese shrine and temple carpenters (miyadaiku), also including a brief explan-
ation of the subcontracted works such as groundwork and roofing. 
The Japanese tradition and some fundaments of architectural conservation differ 
from the European ones. This highlights the need to discuss the ethics and rela-
tions of  conservation with traditions in different  cultural  and historical  contexts. 
One of the major differences in Japanese conservation is that, in Japan, a building 
under conservation is usually dismantled part by part to the ground and all the 
parts are examined and conserved in a workshop in another location. Usually, the 
aim is to restore the building under conservation as close as possible to its original  
historical state. Also, immaterial traditions are respected much more in Japan than 
in the western conservation tradition. All these differences, which should be taken 
into account in a globalizing working environment, are discussed in this work.
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Käytetyt termit ja lyhenteet
Japanilaiset nimet Japanilaisten  henkilön  nimien  osalta  noudatetaan 
länsimaista  tapaa  jossa  etunimi  mainitaan  ensin. 
Paikannimien  osalta  käytetään  pääsääntöisesti 
japanilaista  translitterointia  paitsi  niiden  nimien  osalta 
joihin on jo vuosikymmeniä sitten vakiintunut suomalainen 
kirjoitusmuoto.  Näistä  esimerkkeinä  mainittakoon  Tokio; 
jap. Tōkyō, Kioto; jap. Kyōto, Jokohama; jap. Yokohama.
Japanin kielen translitterointi
Translitterointijärjestelmänä  tässä  työssä  käytetään 
perinteistä  ja  uudistettua  Hepburn-järjestelmää. 
Järjestelmä perustuu englannin kielen fonologiaan mutta 
soveltuu  myös  varsin  hyvin  suomenkieliselle  lukijalle.  
Pitkä  vokaali  ilmaistaan  käyttäen  kirjaimen  yläpuolella 
pidennysmerkkiä eli  makronia ( ¯  ).  Tähän on kuitenkin 
joitakin  poikkeuksia,  jotka  johtuvat  vakiintuneesta 
suomenkielisestä kirjoitustavasta. Suomenkielinen puhuja 
voi  lausua  sanat  niin  kuin  ne  kirjoitetaan  huomioiden 
pitkät vokaalit.
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ESIPUHE
Opinnäytetyöni aihe ”Japanilaisen temppelin konservointi” löytyi lokakuussa 2011 
päästyäni opiskelemaan arkkitehtuurin konservointia Japaniin Chiban yliopistoon 
(Faculty of Engineering, Department of Urban Environment Systems, Architectural  
Conservation).  Olin  tutustunut  perinteiseen  japanilaiseen  rakentamiseen  jo  14 
vuotta aiemmin opiskellessani stipendiaattina Kiotossa Urasenke -teekoulukunnan 
oppilaitoksessa.  Tuolloin  opintoihin  sisältyi  teehuonearkkitehtuuri,  eräs 
arvostetuimmista perinnerakentamisen osa-alueista Japanissa. 
Teetaideopintojeni  ja  kirvesmiestaustani  pohjalta  osallistuin  myös  Suomessa 
hankkeeseen,  jonka  tavoitteena  oli  rakentaa  perinteinen  japanilainen  teehuone 
Suomeen. Tähän liittyen opiskelin toistamiseen Kiotossa vuonna 1999 keskittyen 
yksinomaan  teehuonearkkitehtuuriin.  Vierailin  useissa  rakennus-  ja 
konservointikohteissa sekä työskentelin teehuoneisiin erikoistuneissa työpajoissa. 
Näin hankitun osaamisen avulla suunnittelin Suomenlinnaan rakennetun Tokuyūan 
-teehuoneen yhdessä vaimoni, teetaideopettaja Minna Rajalan kanssa. Vastasin 
hankkeessa  teehuoneen  rakentamisesta,  joka  saatettiin  loppuun  vuonna  2004 
yhdessä  kolmen  kiotolaisen  teehuonekirvesmiehen  kanssa.  Tällöin  sain 
mahdollisuuden työskennellä runsaan kuukauden ajan kirvesmiesmestari Miyagen 
ohjauksessa.
Opiskellessani  SeAMK:ssa  osallistuin  vuonna  2009  rakennuskonservointi-
seminaariin  Japanissa  yhdessä  Aalto-yliopiston  arkkitehtuurin  opiskelijoiden  ja  
opettajien kanssa. Tässä yhteydessä pääsin tutustumaan Tokion taideyliopiston 
rakennuskonservoinnin  yksikön  toimintaan  ja  opiskeluun  siellä.  Tutustuin  myös 
arkkitehti  Shigeru  Iwaseen,  jonka  johtamassa  konservointiprojektissa  sain 
mahdollisuuden työskennellä lukuvuonna 2011 – 2012.
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Chiban  yliopistossa  opinnäytetyöni  tekivät  mahdolliseksi  professori  Atsushi 
Maruyama  ja  arkkitehti  Shigeru  Iwase,  Iwase  Kenchiku  arkkitehtuuri-  ja 
perinnerakentamisyrityksen  johtaja.  Professori  Maruyaman  osuus  siinä,  että 
pääsin  osalliseksi  tässä  työssäni  käsittelemääni  merkittävään 
konservointiprojektiin,  on  aivan  ensiarvoinen.  Koska  olin  jo  aiemmin  opiskellut  
Japanissa,  silloinkin perinteistä  kulttuuria,  Maruyama muutti  opiskelijastatukseni 
tavanomaisesta vaihto-opiskelijasta tutkijaopiskelijaksi ja järjesti minut osaamistani  
parhaiten kartuttavaan Yakuōin Yakushidō temppelin konservointiprojektiin. Tästä 
konservointiprojektista  vastasi  Iwase  Kenchiku  arkkitehtuuri-  ja 
perinnerakentamisyritys. Osallistuin konservointiin 6.10.2011 – 24.3.2012 välisellä  
ajalla työskennellen temppelin sijaintipaikalla Kamogawassa ja Iwase Kenchikun  
kahdella työpajalla Namegawassa (Kuvio 1).
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Kuvio 1. Kartassa Chiban niemi ja vasemmalla Tokio.
(Google Maps 2012, muokkaus: R. Rajala)
  
Suomessa SeAMK:n konservoinnin opettajat Janne Jokelainen ja Outi Orhanen 
sekä  SeAMK:n  kansainvälisestä  opiskelijavaihdosta  vastaavat  olivat  myös 
korvaamattomana  apuna  opiskelumahdollisuuden  järjestymisessä  Japaniin.  
Erinomaisia  opiskelumahdollisuuksiani  Japanissa  rajoitti  kuitenkin  merkittävästi  
opiskeluni  taloudellisen  pohjan  katoaminen  yllättäen.  Fukushiman  alueen 
maaliskuun 2011 maanjäristyksen, tsunamin ja ydinonnettomuuden aiheuttamasta 
katastrofista  johtuen,  Japanin  valtio  vähensi  ulkomaalaisille  opiskelijoille  
myönnettäviä apurahoja. Tieto siitä, etten saisi apurahaa, saavutti minut kuitenkin 
vasta oltuani jo noin kolme viikkoa Chibassa. Tämä johtui oppilaitosten, SeAMK:n 
ja  Chiban  yliopiston  välillä  tapahtuneesta  viestintävirheestä,  mahdollisesti  
sähköpostin  häviämisestä.  Toimintamahdollisuuteni  Japanissa  muuttuivat 
äärimmäisen  rajallisiksi  ja  esim.  opintojen  vaatima  matkustaminen 
konservointikohteille oli  minulle mahdollista huomattavasti  vähemmässä määrin,  
kuin  mitä  tarve  olisi  vaatinut.  Kiitän  appivanhempiani  Pentti  ja  Kaija  Punkaria  
opintojeni  taloudellisesta  tukemisesta  sekä  perhettäni  tuesta,  joka  mahdollisti  
opiskelun. 
Chadō -teetaiteen ja perinteisen japanilaisen kulttuurin opiskelu Kiotossa vuosina 
1997 – 1999 jätti minuun lähtemättömän jäljen, jonka satoa tämäkin opinnäytetyö 
tavallaan  on.  Näistä  kokemuksista  ja  mahdollisuuksista  opiskella  olen  myös 
kiitollisuudenvelassa Urasenke -teetaidekoulukunnan johtaja Sen Sōshitsu XV:lle. 
Alkuperäinen  suunnitelmani  oli  kirjoittaa  tämä  opinnäytetyö  englanniksi,  mutta 
henkilökohtaiset  vastoinkäymiset  Japanista  kotiinpaluun  jälkeenkin  viivästyttivät 
kirjoitustyön aloittamista ja pakottivat muuttamaan suunnitelmaa. Kiitän vaimoani 
Minna  Rajalaa  neuvoista  työni  jäsennyksen  ja  kieliasun  osalta.  Kiitän  myös 
yliopettaja Janne Jokelaista työni ohjaamisesta ja arvokkaista neuvoista.
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1  JOHDANTO
1.1  Opinnäytetyöstä
Tämä opinnäytetyö ei ole alan kirjallisuuteen tai muihin dokumentteihin perustuva 
kirjallisuustutkimus  japanilaisesta  rakennuskonservoinnista,  eikä  täydellinen 
konservointikertomus  Yakuōin  Yakushidō  temppelin  konservoinnista.  Se  on 
konservointityöhön  osallistuneen  näkökulmasta  tehty  kattava  prosessikuvaus 
perinteisen  japanilaisen  buddhalaisen  temppelin  konservoinnista.  Japanilaisen  
puurakenteisen  temppelin  tai  muun  perinteisen  puurakennuksen 
konservointiprosessi  toistuu  yleensä  pääpiirteittäin  samanlaisena.  Lähestynkin  
kuvaamaani  Yakuōin  Yakushidō  temppelin  konservointiprosessia  tyypillisenä 
esimerkkinä japanilaisesta puurakennuksen konservoinnista. 
Käsittelen työssäni  myös muutamia japanilaiseen perinnerakentamiseen liittyviä 
asioita, joita aihetta tarkemmin tutkiva ei voi ohittaa, sekä muutamia muita tällä  
erityisosaamisen  alueella  olennaisia  seikkoja.  Monia  tärkeitä  asioita  jää  myös 
käsittelemättä,  koska  niihin  syventymiseen  ei  työni  laajuuden  puitteissa  ole 
mahdollisuutta. Painopiste on konservointiin osallistumisen kautta hankitun tiedon 
ja  kokemuksen  tallentamisessa  kuvaukseksi  konservointiprosessista  ja 
menetelmistä  siltä  pohjalta,  kuin  ne  tässä  yhteydessä  toteutuivat.  Kirjallista  ja 
kuvallista lähdemateriaalia olen käyttänyt tukemaan kuvaustani. 
Kuvaamani  konservointiprosessi  eroaa  monilta  osin  Suomessa  tehtävistä 
konservointitöistä. Alaa tunteva lukija ei voi välttyä vertaamasta konservointitapoja 
toisiinsa, mutta menetelmien tai prosessien vertailu ei varsinaisesti ole tämän työn 
tarkoitus.  Työni  merkitys  on  Suomessa  totutusta  poikkeavan  ja  erilaisen 
konservointiprosessin  kuvaamisessa.  Pyrkimys  erilaisen  ajattelumaailman  ja 
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lähestymisen ymmärtämiseen konservoinnin yhä  kansainvälistyvällä kentällä on 
välttämätöntä alan kehityksen ja lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön kannalta. 
Käytän  tässä  työssä  ainoastaan  konservointi-käsitettä,  sillä  kaikki  muut 
rinnastettavat  käsitteet  sijoittuvat  kategorisesti  konservoinnin  alle.  Ennalta 
ehkäisevät  toimet,  kuten  vaurioitumisen  ehkäisy,  kunnosta  huolehtiminen, 
vahvistaminen  ja  tukeminen  sekä  puuttuminen  suoraan  kohteen  rakenteisiin,  
esimerkiksi restaurointi, entistäminen, kopion rakentaminen, siirtäminen jne. ovat 
kaikki  konservointitapoja,  silloin  kun  menetelmät  ja  interventiotapa  on  valittu 
harkiten, perustellusti ja ammattimaisen lähestymisen kautta (Liite 2) (Manawadu 
1997, 18; Laine, Orrenmaa 2012, 19). On kuitenkin oletettavaa, että Suomessa 
pääasiallisesti  taidekonservoinnin  piiristä  perinteensä  ammentava 
konservointikulttuuri  ei  monilta  osin  hyväksy  työssäni  käsitellyn  temppelin 
konservoinnissa käytettyjä menetelmiä ja prosessia.
1.2  Perinteisestä japanilaisesta puurakentamisesta
1.2.1  Japani ja Suomi
Japani,  samoin  kuin  Suomikin,  tunnetaan  maailmalla  metsistään  ja 
puurakentamisesta.  Maiden  puurakentamiskulttuurit  eroavat  kuitenkin  toisistaan 
selvästi.  Suomessa  puisia  perinnerakennuksia  ilmentävät  mm.  parhaat  jäljellä 
olevat  vanhat  hirsirakennukset  ja  kirkot,  ja  hirsirakentamisen  voidaan  sanoa 
jatkuneen  yleisenä  aina  toiseen  maailmansotaan  asti.  Japanissa 
hirsirakentaminen  ei  taas  koskaan  yleistynyt,    vaan  perinnerakentamista 
edustavat  äärimmäisen  hienostuneet  pilari-palkkirakennukset.  Suomessa  pilari-
palkkirunkoiset  rakennukset  ovat  poikkeuksia  rakentamisen  valtavirrasta  ja 
Japanissa puolestaan hirsirakennukset ovat pääsääntöisesti vanhoja reliikkejä yli  
tuhannen  vuoden  takaa  (Henrichsen  2003,  120-122).  Toisaalta  Japanissa  on 
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edelleen  maaseudulla  alueita,  joilla  hirsirakenteen  kaltaista  tekniikkaa  yhä  
käytetään,  materiaalina  lähinnä  vähempiarvoiset  puulajit.  Tekotapa  on 
verrattavissa Suomessakin tunnettuun varhopatsastekniikkaan, vaikkakaan se ei 
ole täysin samanlainen. 
Japanilaisella perinteisellä puurakentamisella on pitkä tallennettu historia ja moniin  
muihin  maihin  verrattuna  Japanissa  on  myös  jäljellä  lukumääräisesti  paljon 
vanhoja  puurakennuksia.  Perinteisen  puurakentamisen  saralla  Japani 
tunnetaankin  teknisesti  ja  esteettisesti  täydellisyyttä  tavoittelevista 
puurakennuksistaan.  
Suomessa  ja  Japanissa  käytetyt  rakentamis-  ja  konservointitavat  eroavat 
toisistaan monista syistä.  Syinä eroihin ovat  mm. maantieteelliset  erot,  ilmasto, 
geologia,  historia,  kulttuuri,  erilaiset  materiaalit  sekä  muutamat  muut  tekijät 
(Taulukko 1). 
VERTAILU SUOMI JAPANI
Sijainti 64 00 P, 26 00 I 36 00 P, 138 00 I
Pinta-ala km2 338 430 377 947
Väkiluku 5 445 883 (2013) 128 060 000 (2010)
Asukastiheys  km2 17,7               (2730 (Helsinki)) 343 (2010)                   (6017 (Tokio)) 
Keskilämpötila °C 2,3 15,1
Sademäärä mm/vuosi 688 1562
Ilmankosteus RH% 79,9 71,2
Metsän pinta-ala 77 % (2007)   260000 km2 66,4 %(2005)   251000 km2
Taulukko 1. Suomea ja Japania vertaileva taulukko. Lähteet: Tilastokeskus (SVT 2013), 
Ilmatieteen laitos, Statistics Bureau of Japan, Japan Meteorological Agency.
Suomen ja Japanin geologinen historia on hyvin erilainen ja tämä aiheuttaa suuret  
erot  maaperässä. Japanissa peruskallio on nuorta ja vulkaaninen aktiivisuus ja  
toistuvat maanjäristykset muokkaavat maata jatkuvasti (Kimura, Hayami, Yoshida 
1991,  201-209;  Lehtinen,  Nurmi,  Rämö  1998,  95-97).  Iältään  peruskallio  on 
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suurelta osin vain satoja tai jopa kymmeniä miljoonia vuosia, kun taas Suomessa 
se on 1,4 – 3,4 miljardia vuotta vanhaa. Tämä johtuu siitä, että Japanin sijoittuu 
tektonisesti,  seismisesti  ja  vulkaanisesti  aktiiviselle  mannerlaattojen 
hankaamisvyöhykkeelle.  Japanissa  sataa  vuodessa  yli  50  %  enemmän  kuin 
Suomessa ja sateet ovatkin toistuvien myrskyjen ja taifuunien lisäksi merkittävä 
rakennuksia  rasittava  tekijä.  Maiden  keskilämpötilat  eroavat  myös  paljon,  eikä 
Japanissa  maa  juurikaan  routaannu,  mikä  vaikuttaa  osaltaan  pintamaahan  ja 
maaperän kosteuskäyttäytymiseen.  Suomessa  rakennusten  perustuksia  rasittaa 
routa,  Japanissa  jatkuvat  maanjäristykset.  Perinteiseen  japanilaiseen 
puurakentamiseen  ja  sen  kehitykseen  onkin  ehkä  olennaisimmin  vaikuttanut 
välttämättömyys  sopeutua  toistuviin  maanjäristyksiin.  Puuliitostekniikka  ja 
rakentamisen tekninen tarkkuus ovat kehittyneet tasolle, jota muualla maailmassa 
ei juuri tapaa. Puurakennuksissa ei juurikaan näe Suomessa tuttuja diagonaalisia  
tukia. 
Rakentamisen  estetiikka  ja  tekniikka  on  saanut  vahvoja  vaikutteita  muualta 
Aasiasta, etenkin Kiinasta ja Koreasta, vaikkakin ne ovat suurelta osin jo ajalta 
ennen Tokugawa -kautta, joka alkoi 1600 -luvun alussa (Fält, Nieminen, Tuominen 
et  al.  1999,  113-115;  Hane  1991,  130).  Lisäksi  vaikutteita  on  myös  muista 
perinteisistä  taidemuodoista  sekä  pääuskonnoista,  shintolaisuudesta  ja 
buddhalaisuudesta,  joiden  rakennusperinne  eroaa  toisistaan  selvästi.  
Perinteisessä rakentamisessa toistuu sen kaikilla osa-alueilla shintolaisuudessakin  
olennainen puhtaus sen laajemmassa ja syvällisemmässä merkityksessä (Bocking 
1997,  93-94).  Ajatus  kokonaisvaltaisesta  puhtaudesta  niin  fyysisesti,  kuin 
hengellisestikin, heijastuu niin tekijöihin, tekemiseen kuin materiaaleihinkin. Tämä 
kulttuuriin  sisäänrakentunut  piirre  ilmenee  hyvin  usein  kaikissa  arjen  toimissa 
ilman,  että  sitä  erityisesti  korostetaan  (Azby  Brown  1995,  21;  Fält,  Nieminen, 
Tuominen et al. 1999, 219-227; Vesterinen 2012, 115-122).
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1.2.2  Mittayksikkö — shaku  尺
Vaikka  Japani  on  sitoutunut  mittayksiköiden  osalta  SI-
järjestelmään,  (International  System  of  Units  2006,  95)   niin 
perinnerakentamisessa  käytetään  edelleen  vanhaa  perinteistä 
shaku -mittajärjestelmää  nykyaikaisen  metrisen  järjestelmän 
rinnalla  (Kuvio  2,  taulukko  2).  Tämä  on  käytännöllistä,  koska 
lähes  kaikki  vanhat  rakennukset  on  mitoitettu  vanhan 
järjestelmän  mukaan  ja  uudetkin  perinteisellä  tavalla 
rakennettavat rakennukset tehdään sitä käyttäen. Vanhimmissa 
rakennuksissa  on  saatettu  käyttää  myös  varhaisempia, 
mantereelta  tulleita  versioita  tästä  mittayksiköstä.  Shaku on 
vaihdellut 25 – 38 cm välillä. Mittayksikkö saattaa vaihdella myös 
sen  mukaan,  mistä  kohteen  alkuperäiset  rakentajat  tai 
rakennusmestari  on  tullut.  Nykyään  Japanissa  käytetty 
mittayksikkö  shaku ( 尺 )  on  303,03  mm (Engel  1964,  49–56; 
Coaldrake  1990,  25).  Tästä  johtuen  esim.  rakennusten 
piirustukset  ja  pienoismallit  tehdään  usein  1/30  mittakaavaan, 
sillä käytetty mittayksikkö sopii tähän erittäin hyvin.
Kuvio 2. Shaku 
ja senttimetrit 
rinnan.
Yksikkö Shaku 
尺
Matka 
mm
Rin     厘 1/1000 0,30303
Bu      分 1/100 3,0303
Sun    寸 1/10 30,303
Shaku 尺 1 303,03 
Ken    間
(inaka-ma)
6 1818,18
Ken    間
(kyo-ma)
6,5 1969,7
Jō       丈 10 3030,3
Taulukko 2. Perinteiset 
japanilaiset mittayksiköt.
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1.2  Japanilaisesta puurakennusten konservoinnista
1.2.2  Japanilainen konservointi
Japanilainen tapa konservoida  vanhoja  rakennuksia  poikkeaa eurooppalaisesta 
olennaisesti.  Japanissa  yleinen  tapa  on  pyrkiä  palauttamaan  rakennus 
mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä tilaa ja purkaa konservoitava rakennus  
perustuksia  myöten  osiin,  korjata  kaikki  soveltuvat  osat,  tehdä  uusia 
tuhoutuneiden sijaan sekä rakentaa rakennus uudelleen näistä osista (Henrichsen 
2003,  12-13).  Jos  rakennuksessa on alkuperäinen luonnonkiviperustus,  niin  se 
vahvistetaan yleensä paremmin maanjäristyksiä kestäväksi siten, että se näyttää 
työn jälkeen alkuperäiseltä (Enders, Gutschow, 113 ja 126-131). 
Pääsääntöisesti pyritään siihen, että rakennuksia voidaan käyttää  konservoinnin 
jälkeenkin,  sillä  niiden  asianmukainen  käyttö  on  paras  tae  niiden  kunnossa 
pysymiseksi.  Niitä  ei  siis  muuteta  pelkiksi  museaalisiksi  artefakteiksi,  joita  saa 
katsella,  mutta joihin ei  saa koskea.  Näin menetellen rakennus pysyy elävänä, 
eikä sen elinkaari katkea, vaan jatkuu usealla sadalla vuodella.
Konservointiprojektien myötä myös monien perinnerakentamisen eri osa-alueiden 
ja laajemminkin perinteisten ammattien taitajat saavat mahdollisuuden harjoittaa 
ammattiaan perinteisin menetelmin, jolloin osaaminen ei häviä vaan säilyy elävänä 
perinteenä.  Se  onkin  säilynyt  lähes  muuttumattomana satoja  vuosia  ja  vanhat 
työskentelytavat taitavia ammattialaisia on vielä jäljellä. Joillekin heistä tärkein osa 
työtä on nykyään vanhojen rakennusten konservointi ja rakenteellinen ylläpito.
1.2.3  Taitajat
Vanhojen  rakennusten  konservointi  ja  rakennusten  rakentaminen  perinteiseen 
tapaan  liittyvät Japanissa kiinteästi toisiinsa ja tämän osaamisalueen hallitsevat  
samat  ammattilaiset.  Japanissa  perinteisen  rakennustaidon  hallitsevat 
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kirvesmiehet  tekevät  siis  konservointitöiden  lisäksi  yleensä  myös  uusia 
rakennuksia  perinteisin  menetelmin.   Pelkästään  rakennusten  konservointiin 
erikoistuneita  ammattilaisia  on  varsin  vähän  ja  suurin  osa  heistä  kuuluu 
perinnekirvesmiesten (daiku 大工) ammattikuntaan. Nämä jakautuvat useampaan 
alaluokkaan,  joista  pyhäkkö-  ja  temppelikirvesmiehet  (miyadaiku 宮 大 工 )  ovat 
arvostetuimpia.  Muita  perinnerakentamisen  erityisosaajia  ovat  mm. 
teehuonekirvesmiehet  (sukiyadaiku  数 奇 屋 大 工 ),  asuintaloja  rakentavat 
kirvesmiehet (iedaiku 家大工),  perinteiset veneen veistäjät (funedaiku　舟大工) 
jne.
Japanilaisen perinnerakentajan osaamiseen sisältyy taitoja, joita juuri muualla ei  
enää  samalla  tasolla  hallita.  Hyvänä  esimerkkinä  on  lähes  ylittämätön 
suorakulman (sashigane 差金 , 曲尺 , 矩 ) käyttötaito, joka on eräs kirvesmiehen 
osaamisen  todellisista  mittareista.  Ilman suorakulman  äärimmäisen  kehittyneitä 
käyttötapoja  japanilainen  perinteinen  rakentaminen  ei  olisi  koskaan  kehittynyt 
sellaiseksi, kuin se nykyään tunnetaan (Yaosō 1975; Nihon ko kenchiku to dentō 
gihō 2009, osat 1 ja 2). 
Pitkälle erikoistuneet ammattilaiset, kuten lakkamestarit, liukuovien tekijät, paperin 
tekijät  ja  monet  muut  käsityöläiset  (shokunin  職 人 ),  jotka  ovat  tekemisissä 
vanhojen  rakennusten  kanssa,  saattavat  suuntautua  lähes  täysin  myös 
konservointiin.  Näiden  erikoisammattilaisten  lukumäärä  vähenee  kuitenkin 
hiljalleen  myös  Japanissa  ja  nuorten  saaminen  alalle  on  vaikeutunut.  Yhtenä 
syynä  tähän  lienee  perinteinen  alan  ammattilaisten  koulutusjärjestelmä,  joka 
perustuu mestari–oppipoika -suhteeseen ja vielä nykyäänkin joissakin tapauksissa 
ammattiadoptioon. Joidenkin osaamisalueiden osalta sen lisäksi ja oheen on luotu 
myös uusia polkuja kouluttautua perinteisiin ammatteihin.
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2  JAPANILAISEN TEMPPELIN KONSERVOINTI  —  Työskentely 
Yakuōin Yakushidō temppelin työkohteella
2.1  Konservointikohde
Yakuōin Yakushidō  temppeli  (Kuviot  3,  4,  6,  43, 50) on valmistunut Tokugawa-
kauden alkupuolella vuonna 1648 (Shōhō  正 保   5. vuosi).  Se on tyylillisesti  ja 
rakenteeltaan  ajalleen  tyypillinen  temppelirakennus,  joka  sijaitsee  pienessä 
Kamogawan rannikkokaupungissa Chiban läänissä Japanissa (Kuviot 1, 4).
Koordinaatit (MGRS): 54SVD 17346 88021
Osoite: Yakuōin Yakushidō temple (薬王院　薬師堂)
〒296-0031, Awato, Kamogawa-shi, 
Chiba-ken, 179  Japan
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Kuvio 3. Temppeli ennen konservoinnin aloitusta elokuussa 2011 koillisesta kuvattuna. 
Julkisivun liukuovet on poistettu särkyneinä.
(Iwase kenchiku 2011)
  
Temppeli  on  nykyään  Chiban  läänin  vanhimpia  rakennuksia  ja  harvinainen  
tyyppinsä edustaja.  Sen omistaa buddhalainen yhteisö ja  se on luokiteltu  jūyō  
bunkazai  ( 重 要 文 化 財 ) -kohteeksi,  mikä  tarkoittaa,  että  se  on  merkittävä 
kansallinen  kulttuuriomaisuus.  Temppeli  palvelee  lähinnä  seremoniallisessa  
käytössä, sekä alttarilla olevan Nyorai Buddhan patsaan suojarakennuksena.
Temppeli  on  maaseutumaisessa ympäristössä metsäisen kukkulan itärinteessä. 
Muutaman  kymmenen  metrin  päässä  etelään  sijaitsee  suurempi  rakennus, 
temppelin  nykyinen  päähalli  (hondō 　 本 堂 ),  joka  on  peräisin  1700  -luvulta. 
Temppelin pohjoispuolella on pieni hautausmaa, mistä kukkulan metsässä asuvat  
japaninmakakit hakevat herkkupaloikseen paikallisten kyläläisten esi-isille tuomia  
ruokauhreja.   Itään  katsottaessa  temppelin  pihalta  näkyy  riisipeltoja  ja  kylän 
rakennuksia.  
Kuvio 4. Temppelin sijainti satelliittikuvassa.
(Google Earth 2012)
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Temppeli on kooltaan varsin pieni. Rakennuksen pohjan mitat ovat noin 8,3 x 8,3 
m.  Sisätilan  pinta-ala  on  36,54  m2  ja  vesikaton  85,14  m2.  Se  koostuu  noin 
tuhannesta puuosasta ja on perustettu luonnonkiville.   
Temppelin  rakentamiseen 1600-luvulla  on käytetty  pääasiassa kolmea puulajia:  
japaninsypressiä, japaninsetriä ja idänselkovaa; jonkin verran myös mäntyä, jonka 
lajin  kirvesmiehet  arvelivat  japaninpunamännyksi.  Idänselkovaa  on  käytetty 
joihinkin rakenteen palkkeihin. Muita puulajeja on lisätty myöhemmin muutostöiden 
ja  korjausten  yhteydessä,  esim.  hemlokkia  luultavasti  1950-luvulta  alkaen 
satunnaisiin pieniin korjauksiin (Taulukko 3).  Alttarirakenteissa on saatettu käyttää 
näiden lisäksi muitakin puulajeja.
Puulajin nimi 
suomeksi
Tieteellinen 
nimi
Japanikielinen 
nimi
Käyttökohde Huom!
Japaninsypressi Chamaecyparis 
obtusa
Hinoki       檜, 桧 Pilarit,  palkit, 
kantavat osat, 
visuaalisesti 
merkittävät osat
Pidetään 
parhaana 
rakennuspuuna.
Japaninsetri
(kuuluu 
sypresseihin)
Cryptomeria 
japonica
Sugi          杉, 椙 Lattiat, katot, 
seinälaudat, (pilarit, 
palkit), visuaalisesti 
merkittävät osat
Yleisin 
perinteisten 
rakennusten 
materiaali.
Japanin-
punamänty
Pinus densiflora Akamatsu   赤松 Seinälaudat, 
kattorakenteet, 
korjauksissa pienet 
osat,  pilarit ja palkit
Käytetään 
vähempiarvoi-
sessa 
rakentamisessa.
Idänselkova Zelkova serrata Keyaki              欅 Erikoisosat, 
huonekalut, palkit, 
pilarit
Etenkin 
vaakapalkit.
Japaninhemlokki Tsuga sieboldii Tsuga               栂 Korjaukset, 
toisarvoiset osat
Taulukko 3. Vihreällä taustalla tärkeimmät temppeleissä käytetyt puulajit.
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2.1.1  Katto, kumimono-osae ja kentozuka
Temppelin katto on Kaakkois-Aasiassa melko yleinen koveraharjainen telttakatto. 
Siinä  on  neljä  samanlaista  lapetta,  jotka  yhtyvät  katon  keskellä  pieneen 
tornimaiseen rakenteeseen (Kuviot 3, 6, 43, 50). Kattorakenteessa on yhteensä 
neljä  kerrosta:  vesi-  ja  aluskatteen  lisäksi  vintillä  laudasta  tehty  välikatto  ja 
alimpana sisäkatto. Kattorakenteeseen ei sisälly suomalaisille tuttuja kattotuoleja, 
vaan kantavat  rakenteet on tehty pilari-palkkitekniikalla (Kuviot  17, 21, 42, 43).  
Tällaisen  tukirakenteen  varaan  voidaan  tehdä  kaikki  erilaiset  perinteiset  
vesikattotyypit.  Kattomateriaalia  vaihdettaessa  tulee  tietenkin  huomioida 
alkuperäisen ja uuden katon painoerot ja uuden materiaalin tyylillinen sopivuus  
rakenteeseen. 
Rakennuksessa on alunperin ollut ruokokatto eli ns. kayabuki-yane (茅葺屋根) ja 
siinä on käytetty materiaalina elefanttiheinää (Miscanthus sinensis,  susuki,芒 ,薄 ) 
(Jaanus 2001, kayabuki; Kawashima 2000, 17-18). Se on yleinen ruokokatoissa 
Kuvio 5.  Kayabuki-yane kattoja Kawasakissa Nihon Minka-en -ulkoilmamuseossa.
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mm. siitä syystä, että se voi kasvaa jopa neljä metriä pitkäksi (Kuvio 5). Tämän 
Aasiassa  luonnonvaraisena  kasvavan  heinän  eri  lajikkeita  kasvatetaan 
koristekasvina  puutarhoissa  myös   Suomessa.  Japanissa  ruokokatot  ovat 
kerroksellisia rakenteita, joissa alimpana on monesti ohuempi viljan korsista tehty  
olkikerros ja sen päällä paksu kerros elefanttiheinää tai vastaavaa ruokoa.
Temppelin  viimeisin  ruokokatto  on  purettu  huonokuntoisena  jo  ennen  toista 
maailmansotaa ja korvattu keramiikkatiilikattoa imitoivalla punaisella peltikatolla,  
joka sekin oli tehty uudelleen toisen maailmansodan jälkeen (Kuviot 3, 15).
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Kuvio 6.  Temppelin itäinen julkisivu ja sisäänkäynti nykyisessä asussaan.
(Iwase kenchiku 2012, muokkaus: R. Rajala)
  
Perinteisessä  kaakkois-aasialaisessa  puurakentamisessa 
mielenkiintoisena  yksityiskohtana  ovat  varsinaisen 
runkorakenteen  ja  katon  kantavan  rakenteen  väliin 
sijoittuvat  puuosat.  Japanissa  näitä  kutsutaan  nimillä 
kumimono-osae (組物押) ja kentozuka (間斗束) (Kuviot 7, 8, 
9, 18, 25).  Ne toimivat tukipisteinä rungon ja kattorakenteen 
välissä,  sekä  vaimentimina  maanjäristysten  aikana. 
Kumimono  -osia  on  useita  eri  tyyppejä  ja  niiden  käyttö 
vaihtelee  katto-  ja  rakennustyypin  mukaan. Ne  sijaitsevat 
rakenteessa  yleensä  rakennuksen  rungon  kantavien 
pystypilarien  päässä  ja  kentozuka  -osat pilarien  välissä 
vaakapalkkien  varassa.  Ne  kannattelevat  kattorakenteita, 
mutta eivät ole millään tavoin kiinnitetyt  niiden yläpuolisiin 
eivätkä  alla  oleviinkaan  rakenteisiin.  Kattorakenne  ikään 
Kuvio 7.  Kumimono-osae kannattelee kattorakenteita. Se koostuu 28:sta puuosasta ja 
on lakattu japanilaisella punamullalla värjätyllä luonnonlakalla.
Kuvio 8.  Kumimono-
osaen rakenne ja 
periaate
(Nishi 2007, 102).
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kuin  ”kelluu”  rakennuksen  jäykän  rungon  päällä  näiden  erikoisten  ja  yleensä 
erittäin  kauniiden  puuosien  varassa  (Kuviot  7,  25).  Ne  auttavat  rakennusta 
pysymään ehjänä rakenteiden ollessa liikkeessä maanjäristyksen aikana  (Jaanus  
2001, kentozuka, kumimono-osae, tsuka; Nishi 2007, 102-103; Nihon kenchikushi 
zushū  2011,  106-107).  Tässä  temppelissä  kumimono-osae  ja  kentozuka 
osakokonaisuuksia on kumpiakin 16 kappaletta eli yhteensä 32 kappaletta.
Kuvio  9.  Rakenteessa  paikallaan  oleva  kentozuka ( 間 斗 束 )  koostuu  seitsemästä 
puuosasta.
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Kuvio  10. Temppelin pohjapiirustus. Pyöreistä kantavista pilareista vihreällä merkityt 
ovat tärkeimmät. Kuvan mitat ovat japanilaisia shaku yksiköitä. 
(Iwase Kenchiku 2012, muokkaus: R. Rajala)
  
2.1.2  Runkorakenne ja perustukset
Temppelin runko on rakenteeltaan  ikken shimendō (一間四面堂 ) -tyyppiä, mikä 
tarkoittaa, että sen 16:sta pilarista neljä keskimmäistä ovat tärkeimmät kantavat 
pilarit  (Kuviot  10,  11,  24,  41).  Pilarit  ovat  halkaisijaltaan  noin  25  cm  ja 
materiaaliltaan puun kestävää ydinosaa eli ”honkaa”. Rungon pilarit  ja palkit  on  
liitetty  toisiinsa  perinteisellä  japanilaisella  puuliitostekniikalla,  jota  voidaan  pitää  
kaikkein kehittyneimpänä sarallaan (Kuviot 11, 32, 33, 41).
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Puuliitokset  vaikuttavat  monimutkaisilta  ja  hankalilta  tehdä,  mutta  ovat  vaivan 
arvoisia, sillä kehittyneiden liitosten avulla saavutetaan erittäin hyvä rakenteellinen  
lujuus.  Täysin  perinteisesti  tehdyt  liitokset  eivät  myöskään  vaadi  mitään 
metalliosia,  eikä  japanilainen  kirvesmies  ei  niitä  mielellään  käytäkään,  koska  
metallin ja puun yhdistämisen tuomat ongelmat pitkällä aikavälillä tunnetaan hyvin.  
Kaikki metalliosat, kuten naulat, ruuvit, kiilat, alus-, peite- ja koristelevyt laitetaan 
rakenteisiin  vasta  tarkan  harkinnan  tuloksena.  Hankalimpia  konservoitavia 
rakennuksia  ovatkin sellaiset, joita on korjattu asiantuntemattomasti ja välittämättä 
perinteisistä  työtavoista.  Niissä  saattaa  olla  suuri  määrä  turhia  nauloja,  jotka 
haittaavat  konservointia  ja  materiaalin  uudelleen käyttöä.  Myös tämän kohteen 
rakenteissa  oli  viimeisen  sadan  vuoden  aikana  korjausten  yhteydessä  lisättyjä  
nauloja jotka hidastivat konservointia.
Kuvio 11.  Temppelin uudelleen pystytettyä pilaristoa joulukuussa 2011.
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Temppelin perustukset on tehty luonnonkivistä.  Jokaisen kuudentoista kantavan 
pystypilarin alla on yksi suurempi kivi, joiden alla on pienemmistä kivistä tehdyt  
maanalaiset kivipedit. Ne tukevat maan pinnalla olevia suurempia kiviä ja estävät  
niitä  painumasta.  Lisäksi  seiniä  kiertävä  kävelyterassi  on  tuettu 
kahdellakymmenellä lyhyellä tolpalla, joiden alla on kivet (Kuviot 3, 6, 10, 11, 12,  
13, 50).
Kuvio 13. Pilari on perustuskiven ja sen alla 
olevan kivipedin varassa.
(Engel, H. 1964, muokkaus: R. Rajala 2012)
Kuvio  12.  Temppelin  kulmapilarin 
perustuskivi on haljennut.
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2.2  Konservoinnin aloitus
Yakuōin Yakushidō-temppelin konservointiprojektin taustalla on useampi toimija, 
jotka  osallistuivat  hankkeen  käynnistykseen  ja  rahoitukseen.  Hanke  aloitettiin 
kesäkuun  lopussa  vuonna  2011  ja  sen  toteutti  Iwase  Kenchiku  (Iwasen 
Arkkitehtuuri) -niminen yritys. Yrityksessä on 10 – 20 työntekijää:  johtajan lisäksi 
useita perinnekirvesmiehiä ja piirtäjiä sekä toimistohenkilökuntaa. Sen toimisto ja  
työpajat sijaitsevat Namegawassa Chiban läänissä (Kuvio 1):
Koordinaatit  (MGRS): 54SVE 42239 70975
Osoite: Iwase Kenchiku  (岩瀬　建築)
〒  Owada, Narita-shi, Chiba-ken, 164 
Suurin osa yrityksen työkohteista sijoittuu kohtuullisen matkan päähän näistä ja 
työkohteen sitä vaatiessa yritys myös palkkaa lisää kirvesmiehiä.
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Kuvio 14: Yakuōin Yakushidō (薬王院　薬師堂) temppelin suojarakennus pohjoisesta 
päin ja osa hautausmaata.
  
Alkuvaiheen dokumentoinnin  jälkeen  konservoitavan temppelin  ympärille  tehtiin  
suojarakennus. Siihen kuului kiinteänä osana telineet työskentelyä ja hyllyt osien 
varastointia  varten  (Kuviot  14,  15).  Suojarakennus  kuuluu  olennaisena  osana 
japanilaiseen  rakennuskonservointiin  (Henrichsen   2003,  44).  Se  mahdollistaa  
työskentelyn olosuhteissa, joissa työ ei muuten onnistuisi ja nopeuttaa ja helpottaa 
sitä  monin  tavoin.  Työskentelyalue  pysyy  säästä  riippumatta  kuivana  ja 
konservoitavan  rakennuksen  osia  voidaan  varastoida  paikalla  turvallisesti.  
Niissäkin  tapauksissa,  joissa  konservoitava  rakennus  puretaan  kokonaan, 
suojarakennus  luo  erittäin  hyvät  puitteet  rakennuspaikan  arkeologiseen 
tutkimiseen  sekä  mahdollisten  uusien,  maanjäristyksiä  paremmin  kestävien 
perustusten  tekemiseen.  Nämä  toiminnat  tuleekin  pyrkiä  huomioimaan  jo 
suojarakennusta suunniteltaessa. 
2.2.1  Rakennuksen purkaminen
Temppelin  purkaminen  aloitettiin  kattorakenteista  dokumentoinnin  jatkuessa 
samalla koko ajan. Peltisten vesi- ja aluskatteiden jälkeen purettiin aluskatteen alla  
ollut rimoitus, joka oli kiinni alkuperäisissä kantavissa kattorakenteissa (Kuviot 15,  
16, 17). Rimoitus oli tehty toisen maailmansodan jälkeen peltikattoa varten. Katon 
kantavat  rakenteet  ja  niihin  liittyvät  osat  olivat  hyvässä  kunnossa,  joten  ne 
säilytettiin.  Vintiltä  löytyi  myös  muutamia  alkuperäisiä,  sinne  aiempien 
konservointitöiden yhteydessä varastoituja osia.
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Kuvio 15. Aluskatteena olleen ruostuneen aaltopellin päältä on purettu osittain punaista 
vesikattopellitystä.
(Iwase kenchiku 2011) 
Kuvio 16: Vesikaton alainen purettava rimoitus.
(Iwase kenchiku 2011)
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Kuvio 17. Katon alkuperäinen kantava rakenne laudasta tehdyn välikaton päällä.
(Iwase kenchiku 2011)
Kuvio  18: Temppelin sisäkattoa ennen purkamista, keskiosassa kasettikatto ja sivuilla 
rimalautakatto. Pääsisäänkäynti näkyy vasemmalla ja alttarin yläosaa oikealla.
  
Sisäkatossa  oli  käytetty  kahdenlaista  kattotyyppiä  ns.  kasettikattoa  ja 
rimalautakattoa (Kuvio 18).  Sisäkaton purkamisen jälkeen laudat sekä kantavat 
soirot puhdistettiin ja dokumentoitiin. Kattolautoja oli vaihdettu aikaisemminkin ja 
tämän  konservoinnin  yhteydessä  vaihdettiin  vain  muutama  lauta 
huonokuntoisuuden vuoksi.
Varsinaisten  kattorakenteiden  jälkeen  erityistä  huomiota  saivat  rungon  ja 
kattorakenteiden väliin sijoittuvat osat,  kumimono-osae ja kentozuka (Kuviot 7, 8, 
9, 25, ks. ss. 26-27). Tehtäväkseni annettiin näiden osien purkaminen, tarkastus, 
puhdistus  ja  kokoaminen kokonaisuudessaan,   sekä osin  niiden  dokumentointi  
valokuvaamalla,  mittaamalla  ja  tekemällä  muistiinpanoja.  Piirrostyön  ja  tietojen 
siirtämisen  tietokoneelle  tekivät  muut  työntekijät  oman  työni  jälkeen. 
Osakokonaisuuteen  kuului  satoja  puuosia  ja  ne  olivat  lähes  kaikki  hyvässä 
kunnossa.
Samaan aikaan niiden kanssa purettiin myös seinälautoja.  Jokainen seinälauta  
välirimoineen dokumentoitiin tarkasti ja niistä pyrittiin selvittämään, kuinka moni oli  
vaihdettu vuosien aikana (Kuvio 19).  Seinälautojen paksuus oli 13 – 15 mm ja 
leveys vaihteli 250 ja 350 mm:n välillä. Lautojen naulausjäljistä selvitettiin, mitkä  
olivat  alkuperäisiä,  mitkä myöhemmin tehtyjä naulauksia. Alkuperäiset merkittiin 
valkoisella liidulla, uudemmat punaisella. Tämä merkintätapa on yleinen käytäntö  
japanilaisessa konservoinnissa ja sitä noudatettiin muissakin rakenteissa.
Temppelin lattia purettiin vasta juuri ennen rungon purkamista. Lattian laudoista 
noin neljäsosa jouduttiin  vaihtamaan ja puuttuvia lisäämään (Kuvio  18).  Seiniä  
ympäröivästä  ulkopuolen  kävelyterassista  oli  jäljellä  vain  osa  ja  sekin  oli  niin  
huonossa kunnossa, että dokumentoinnin jälkeen osat hylättiin (Kuviot 3, 9, 20, 
47). Ainoastaan terassin perustuskivet jäivät jäljelle alkuperäisestä.
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Purkaminen  jatkui  järjestelmällisesti  aina  perustuksiin  asti  rakenteita  ja  osien 
yksityiskohtia samalla koko ajan dokumentoiden, tutkien ja tallentaen (Kuviot 21, 
22). Kun temppeli oli kokonaan purettu tarkastettiin vielä pilarit suojarakennuksen 
alla ennen työpajalle kuljetusta.
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Kuvio 19: Seinälautojen naulausten merkitseminen.
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Kuvio  21:  Kävelyterassin  lattialautojen  dokumentoinnissa  jokaisen  osan  sijainti 
merkittiin osakarttaan.
Kuvio 20: Lattialaudat olivat osittain hävinneet alttarin kohdalta. 
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Kuvio 22: Pilareiden dokumentointi, merkintä ja tarkastaminen.
Kuvio  23:  Kantavat  lattian  alaiset  palkit  maassa  ja  satoja  rakennuksen  osia 
suojarakennuksen hyllyillä odottamassa kuljetusta. 
  
2.2.2  Tategushin työt
Temppelin  purkamisvaiheessa  sen  julkisivun  rakenteista  löytyi  piiloon  jääneitä  
jälkiä alkuperäisistä julkisivurakenteista. Koska alkuperäinen julkisivu oli näyttänyt  
tietyiltä  osiltaan  varsin  erilaiselta  kuin  se,  joka  nyttemmin  oli  ollut  puretussa 
rakennuksessa,  päädyttiin  konservoinnissa  palauttamaan  rakenne  alkuperäisen 
kaltaisiksi.  Tähän  päädyttiin  myös  siksi,  että  viimeisimmät  käytössä  olleet 
julkisivun ovirakenteet oli poistettu jo paljon aiemmin niiden hajoamisen vuoksi.  
Julkisivun rakenteita tekemään palkattiin erikoispuuseppä  tategushi  ( 建 具 師 ), 
joka teki  myös uudet  liukuovet  julkisivuun ja konservoi  temppelin  sisällä olevat  
ristikkorakenteiset  irtoseinät,  joiden  liitokset  olivat  löystyneet  (Kuviot   23,  50). 
Tategushien  osaaminen  keskittyy  perinteisten  puusta  ja  paperista  tehtyjen 
sermien, liukuovien, varjostimien, ikkunoiden ja erityisten väliseinien tekemiseen ja  
konservointiin ja heidän työpanoksensa perinteisten rakennusten rakentamisessa 
ja konservoinnissa on korvaamaton.
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Kuvio  24:  Alttarihuoneen  ja  "etuhuoneen"  välinen  kolmeosainen  ristikkoseinä 
sisäänkäynnin suunnasta ennen konservoinnin aloittamista.
(Iwase kenchiku 2011)
  
2.2.3  Rakenneosien merkinnät
Japanissa  perinteisten  rakennusten  rakenneosia  merkitään  kirjoittamalla  niihin 
tekstiä,  ja  suurin  osa  kirjoituksista  tehdään  sellaisiin  paikkoihin,  jotka  jäävät 
liitosten sisään suojaan,  kun rakennus kootaan (Kuvio 25).  Merkinnöistä löytyy 
monesti paljon tietoa niin itse osista, rakenteista kuin rakentajistakin ja saattavat 
ne  kertoa  myös  aikansa  lähialueiden  tapahtumista.  Yksi  olennainen  osa  näitä 
merkintöjä  ovat  myös  päivämäärät,  jotka  antavat  tietoa  rakentamis-  ja 
korjausajankohdista (Henrichsen 2003, 44). Samassa osassa saattaa myös olla 
merkintöjä useilta eri aikakausilta.  
Suurin osa merkinnöistä liittyy itse rakennukseen ja kyseiseen osaan ilmaisten sen 
sijainnin rakenteessa. Sijaintimerkinnät noudattavat pääsääntöisesti rakennusten 
suunnitteluun  ja  pilari-palkki  rakentamistapaan  liittyvää  ruudukkojärjestelmää.  
Merkintöjen perusteella  osien paikantaminen rakenteessa on varsin  helppoa ja 
järjestelmän  ymmärtäminen  mahdollistaa  myös  rakennuksiin  aikojen  saatossa 
tehtyjen muutosten hahmottamisen varsin yksityiskohtaisestikin. Jos merkintöjen 
perusteella rakenteesta näyttää puuttuvan tai siinä vaikuttaa olevan liikaa osia, voi  
rakenteeseen  olla  joskus  tullut  esim.  vaurio,  jonka  vuoksi  osia  on  vaihdettu, 
siirretty  tai  rakenteita  muutettu.  Rakennus  on  myös  saatettu  siirtää  tai  jonkun 
toisen rakennuksen osia käyttää uuden rakentamiseen. Tällöin osissa saattaa olla 
merkintöjä tai niihin on saatettu lisätä erityisiä merkintöjä sen alkuperästä.
Konservointityössä  on  erityisen  tärkeää  varmistaa,  että  mitään  ei  puhdisteta 
vahingossa  pois.  Jos  epäillään,  että  siveltimellä  ja  musteella  (väriaineena 
kimrööki)  kirjoitettu  teksti  saattaisi  pyyhkiytyä,  kyseistä  aluetta  ei  välttämättä 
puhdisteta lainkaan. Huolimatta perinteisestä merkintätavasta uusia merkintöjä ei 
tehdä samalla tavalla siveltimellä ja tussivärillä, sillä rakenteisiin ei haluta uusia  
samankaltaisia  merkintöjä  aiheuttamaan  sekaannusta  tulevien  konservointien  
yhteydessä. 
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Yakushidō-temppelin  konservointityömaalla  kaikki  tällaiset  kirjoitukset 
dokumentoitiin  valokuvaamalla sitä mukaa,  kun rakennusta purettiin.  Työmaalla 
näihin merkintöihin  erikoistunut  työntekijä  selvitti  niiden sisältöä,  ja  tämän työn 
pohjalta  ne  kirjoitettiin  auki  ja  liitettiin  konservointidokumenttiin.  Työmaalla  kävi  
myös  näihin  rakenteissa  oleviin  vanhoihin  kirjoituksiin  erikoistunut  professori  
Tokion yliopistosta oppilaansa kanssa, sillä on melko harvinaista päästä tutkimaan 
1600-luvulla  rakennetun  rakennuksen  normaalisti  näkymättömillä  alueilla  olevia  
merkintöjä. 
Tässä  projektissa  osia  merkittiin  mm.  erillisellä  pienellä  vanerilaatalla,  johon 
sijaintia osoittava merkintä tehtiin. Ennen rakenteen kokoamista osiin kirjoitettiin 
kynällä tarvittavia tietoja siten, että ne erottuvat selvästi vanhemmista siveltimellä 
kirjoitetuista  merkinnöistä.  Tarkemmat  merkinnät  tehtiin  temppelin 
dokumentaatioon ja konservointikertomukseen.
Kuvio 25: Uudelleen kasatun kumimono-osaen yläpinnassa näkyy vanhoja merkintöjä. 
Alimmaisen osan oikeassa kulmassa uusi sijaintia osoittava merkintälaatta.
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2.2.4  Perustukset ja kiviportaat
Ennen konservointia osa perustuskivistä oli hautautuneena kokonaan maan alle  
mm.  painumisen  vuoksi.  Rakennuksen  reuna-alueille  ja  alle  oli  myös  kertynyt 
paikoin  noin  30 cm maata  veden ja  tuulen tuomina.  Kun rakennus oli  purettu  
paikannettiin  perustuskivet.  Ne  kaivettiin  esiin,  ja  niiden  sijainti  mitattiin  ja  
tallennettiin. Ne kuljetettiin kivialaan erikoistuneen pienyrityksen työpajalle, jossa 
ne tutkittiin ja puhdistettiin. 
Kiviä oli muotoiltu käsityökaluilla ja niitä tutkittaessa huomattiin myös, että osa oli  
kierrätyskiviä, eli niitä oli mahdollisesti käytetty jo joissain muissa kohteissa. Osan 
kivistä  kivenhakkaajat  olivat  mahdollisesti  myös  tarkoittaneet  johonkin  muuhun 
käyttöön, johon ne olivat tulleet sopimattomiksi vaurioiduttuaan  työstövaiheessa 
esim. materiaalissa olleen hiusmurtuman tms.  vuoksi.  Temppelin perustuskivinä 
niiden vahingoittunut, tarkemmin työstetty puoli, oli joutunut näkymättömiin maan 
alle. Japanilainen luonnonkivi on laadultaan huomattavasti epätasaisempaa kuin  
suomalainen kallion iän ja geologisen historian takia.
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Kuvio  26: Vian ja maanjäristysten vuoksi 
haljennut perustuskivi esiinkaivettuna.
Kuvio  27: Perustuskivi (Kuviot 12, 26) 
puhdistettuna,  korjattuna  ja  entiselle 
paikalleen asemoituna.
  
Japanissa varsin tavallinen konservointitoimenpide on raudoitetun betonilaatan ja 
anturoiden  valaminen  perustusten  alle  siten,  että  se  on  näkymättömissä 
konservointityön  valmistuttua  (Enders,  Gutschow  1998,  126-131;  Henrichsen 
2003, 156-158). Alkuperäisten perustuskivien laittaminen tällaisen  valetun laatan 
päälle  suojelee  rakennusta  tehokkaasti  maanjäristysten  aiheuttamilta  vaurioilta.  
Kun maa järisee ja rakennus on yhden lujan laatan päällä, sen ehjänä pysyminen 
on  huomattavasti  todennäköisempää.  Alkuperäinen  suunnitelma  temppelin 
konservoinnin suhteen oli, että kun perustuskivet on poistettu, rakennuksen alle 
tehdään  maanvaihto,  salaojitus  sekä  valetaan  laatta.  Maanvaihdosta  ja  laatan 
valamisesta  kuitenkin  luovuttiin,  sillä  projektin  taloudelliset  ja  ajalliset  rajoitteet  
estivät niiden toteuttamisen. 
Ainoastaan välittömästi rakennuksen ympärillä oleva irtomaa ja karike poistettiin ja 
tutkittiin  karkeasti  mahdollisten  esinelöytöjen  varalta.  Seasta  löytyi  kymmeniä 
vanhoja  metallirahoja  ja  muutamia  muita  pieniä  esineitä,  kuten  esim.  vanha 
sahanterä. Vanhimmat löytyneet metallirahat olivat noin 300-vuotiaita. Tarkempaa 
ajoitusta  niiden  osalta  ei  kuitenkaan  tehty.  Maata  ei  seulottu  tarkemmin,  eikä 
rakennuksen pohjalle tehty arkeologista tutkimusta, sillä siihen ei myöskään ollut  
aikaa eikä varoja. 
Kun  irtomaa  oli  poistettu  rakennuksen  alta,  tehtiin  paikat  perustuskiville.  Siinä 
käytettiin  hyväksi  alkuperäisiä,  maan  alla  olevia  kivipetejä.  Kivipedin  ja 
perustuskiven väliin tehtiin korotukset ja kivet asemoitiin puukiilojen avulla oikeaan 
asentoon ja korkeuteen (Kuviot 12, 13, 26, 27, 50). Tämän jälkeen kivipedin ja 
perustuskiven väliin  laitettiin  betonia,  jonka kovetuttua kiilat  poistettiin  ja  niiden 
jättämät  aukot  täytettiin  betonilla.  Rakennuksen  pystypilarien  perustuskivien 
rajaama  alue  siistittiin  ja  ulkopuoliset  reunat  muotoiltiin  luonnonsaviseoksella  
pyöreiksi  (Kuvio  48).  Rakennuksen sisäänkäynnin  edessä olevat  kiviportaat  oli  
dokumentoitu ja purettu  pois jo varsin aikaisessa vaiheessa ja kuljetettu kivialaan 
erikoistuneen pienyrityksen työpajalle (Kuviot 3, 28, 50).
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Sadekausien,  myrskyjen  ja  taifuunien  koettelemassa  ympäristössä  temppelin 
takaa,  kukkulan  rinteeltä  virtaavat  vesimäärät  ovat  ajoittain  erittäin  suuria  ja 
saattavat aiheuttaa vakavia ongelmia rakennukselle, mikäli niihin ei ole varauduttu 
asianmukaisesti. Sadevesien osalta oli olemassa vanha ratkaisu, jossa kukkulan 
rinnettä pitkin tuleva pieni puro oli ohjattu temppelin vierestä betoniränniä pitkin  
eteenpäin.  Tämä  vanha  rakenne  puhdistettiin  ja  kunnostettiin,  eikä  uusia 
rakenteita tähän liittyen tehty.
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Kuvio 28: Kiviportaiden kaikki alkuperäiset kivet palautettiin rakenteeseen entisille 
paikoilleen.
  
2.3  Konservointityöt työpajalla
Sitä mukaa kun rakennuksen osia purettiin ne siirrettiin autoilla muutaman tunnin 
ajomatkan päähän konservointiyrityksen työpajalle (Kuvio 1). Siellä rakennuksen 
osat varastoitiin siten, että ne saatiin työn alle oikeassa järjestyksessä. Osat oli 
pääosin puhdistettu ja tarkastettu jo temppelityömaalla ennen kuljetusta ja niiden 
yleinen kunto oli  selvillä, mutta työpajalla ne tutkittiin tarkasti  ja dokumentoitiin.  
Kaikki osat valokuvattiin osakokonaisuuksina tai tarpeen mukaan yksittäin (Kuvio 
29).  Lisäksi  tehtiin  tarkentavia  piirros-  ja  mittaustöitä  aina  kun  se  katsottiin 
tarpeelliseksi.  Tutkimusten pohjalta  tehtiin  päätökset  tarvittavista korjauksista ja 
materiaalinvaihdoista.
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Kuvio  29: Korjattuja rungon alaosan vaakapalkkeja järjestettynä valokuvausta varten. 
Valkoiset  laput  kertovat  palkin  sijainnin  rakenteessa.  Palkkien  pinnat  on  työstetty 
aikoinaan telsolla (poikkikirves, jap. chōna 釿, 手斧).
  
2.3.1  Uusia osia ja 
materiaalinvaihtoja
Kantavaan  runkorakentee-
seen tehtiin vain kaksi täysin 
uutta  osaa:  pystypilari  ja 
kumimono-osae -kannattajan 
osa (Kuviot  10,  38,  40,  43,). 
Näiden  lisäksi  uusittiin  lattia- 
ja  seinälautoja,  palautettiin 
rakenteesta  kokonaan  hävin-
neitä osia ja tehtiin muutamia 
pieniä  osia  eri  puolille. 
Kantavan rungon pilareiden ja 
palkkien  lahonneisiin  ja 
hyönteisten  pahasti  vaurioit-
tamille  alueille  vaihdettiin 
uutta  materiaalia  (Kuviot  29, 
32, 34, 35, 36). Tämä vaihe oli 
yksi  suuritöisimpiä  koko 
projektin  aikana  ja  erilaisia 
korjausvaihtoehtoja  mietittiin 
tapauskohtaisesti.  Pilareihin 
vaihdettiin  lahon  takia 
pääsääntöisesti  0,5–1,5 
metriä  alaosaa  ja  alapohjan 
palkeissa lahon ja hyönteisten 
vaurioittamia  olivat  pääasias-
sa liitoskohdat (Kuvio 32).
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Kuvio 31: Uuden pilarinaihion pää.
Kuvio 30: Alkuperäisen vanhan pilarin katkaistu pää.
  
Konservoinnissa  voidaan  joissakin  tapauksissa  käyttää  vanhaa 
kierrätysmateriaalia ja saatetaan pyrkiä jopa siihen, että korvaava materiaali olisi  
samalta aikakaudelta kuin alkuperäinen.  Näin siksi,  että huippulaatuisen uuden 
materiaalin  löytäminen  saattaa  olla  vaikeampaa,  kuin  esim.  vanhan 
purkukohteesta talteen otetun materiaalin. Japanissa onkin pieniä yrityksiä, jotka 
ovat erikoistuneet tällaisen arvokkaan materiaalin talteenottamiseen.
Temppelin  konservoinnissa  kaikissa  uusissa  osissa  ja  materiaalinvaihdoissa 
käytettiin alkuperäistä puulajia eli japanin sypressiä ja setriä. Puun laadun osalta ei  
kuitenkaan  ylletty  alkuperäiseen  tasoon,  sillä  projektissa  käytettiin  täysin  uutta 
puuta,  joka  oli  huomattavasti  harvasyisempää  eli  nopeammin  kasvanutta  kuin 
vanha. Tällainen uusi puu on joiltakin ominaisuuksiltaan vanhaa huonompaa
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Kuvio  33:  Periaatepiirros 
viereisen kuvan liitoksesta.
(Wafū dezain zukan 2001, 141) 
Kuvio  32:  Oikean  puoleisessa  pilarissa  on 
yleisesti  käytetty  perinteinen  puuliitos,  tässä 
uuden ja vanhan materiaalin välillä. 
  
kestäen  rakenteessa  lyhyemmän  ajan  (Kuviot  30,  31).  Nopeakasvuinen  puu 
poikkeaa  myös  ulkonäöltään  selvästi   hidaskasvuisesta,  eikä  uusi  osa  vastaa 
siltäkään  osin  alkuperäistä.  Kun  rakenteessa  tulee  näkyviin  paljon  puhdasta 
puupintaa, niin on jo alussa huomioitava miten uusi osa sahataan tukista, sillä se  
vaikuttaa olennaisesti myös rakenteen ulkonäköön.
Kuvio  35:  Korvausmateriaalista  tehty  lattianalaisen  palkin  pään  liitos.  Uuteen 
materiaaliin  on  merkitty  polttomerkillä  asennusvuosi,  jolloin  se  erottuu  selvästi 
vanhoista merkinnöistä.
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Kuvio 34: Pilariin tehty materiaalin vaihto ja liitos. Pilarissa on jäljellä vanhaa kultausta, 
jota ei uusittu osin esteettisistä, osin taloudellisista syistä.
  
Kun materiaalia korvattiin uudella, etenkin pilareissa käytettiin sellaisia  perinteisiä  
puuliitoksia ja työmenetelmiä, joita japanilaisessa puurakentamisessa on käytetty 
jo  vuosisatojen ajan (Kuviot  31,  32,  33).  Liitosten mittaus-  ja  työstötarkkuuden 
tulee olla erittäin hyvä, jotta niistä saadaan täysi hyöty irti.  Liitoksia käyttämällä 
vältetään  metalliosien,  kuten  naulojen,  ruuvien,  hakasten,  kulmarautojen  yms. 
käyttäminen, eikä niitä tarvitse lisätä rakenteeseen.
2.3.2  Osien vahvistamista
Lahonneen  puumateriaalin  korvaamisen  lisäksi  osia  vahvistettiin  myös 
kemiallisesti.  Joissakin pilareissa puun näkyvä pinta  oli  aivan kunnossa,  mutta  
vaurio  jatkui  puun  ydintä  myöten  ylemmäksi.  Tällöin  ydintä  monesti  lujitettiin 
käyttäen nestemäistä polyuretaani prepolymeeriä PS-NY 6. Se on kirkasta ainetta, 
joka  imeytetään  tai  injektoidaan  hapertuneeseen  puuhun  ja  ohennetaan 
tarvittaessa tinnerillä.  PS-NY 6 prepolymeeriä on käytetty useissa merkittävissä 
puurakennusten konservoinneissa Japanissa (Pureporimaa PSNY, Kotobukikakou 
Co.  Ltd.).  Esimerkiksi  alapohjan  palkeissa  kaikkea  hapertunutta  materiaalia  ei 
kuitenkaan poistettu, vaan jätettiin paikalleen ja lujitettiin kemiallisesti. 
Kuvio  36:  Palkin  vaurio  on  korjattu  materiaalin  vaihdolla  sekä  lujittamalla  puuta 
kemiallisesti.
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Tämän jälkeen poistettu osa korvattiin uudella puulla,  joka kiinnitettiin Käyttäen 
yksinkertaista tappiliitosta ja liimaamalla kirkkaalla teollisuusepoksilla (Kuvio 36).  
Epoksia käytettiin pääsääntöisesti kaikkeen puun liimaamiseen tässä projektissa. 
Puumateriaalin vahvistamiseen ja suojaamiseen käytettiin myös kauppanimeltään 
Xylamon nimistä ainetta. Sitä on käytetty puun suojaamiseen myös Suomessa ja 
muuallakin  Euroopassa  (Kuviot  37,  38).  Yhtenä  vaikuttavana  aineena on  mm. 
hyönteisten  torjuntaan  käytetty  klotianidiini  (C6H8ClN5O2S)  (Japan 
EnviroChemicals  Ltd.,  Kichiramon;   MMM,  Asetus  nro  21/10;  EU-direktiivi 
2008/15/EY).  Joissakin  Xylamonin  versioissa  käytetään  myös  kloorinaftaleenin 
muita  muotoja  (C10H7Cl,  [C30H17Cl3N2O3  ym.]),  joiden  käyttö  on  EU:n  alueella 
nykyään rajoitettua. Kloorinaftaleeni ja sen johdannaiset ovat erittäin myrkyllisiä 
vesieliöille ja niiden on todettu olevan yksi syy myös viime vuosien laajamittaisiin  
mehiläiskuolemiin eri puolilla maailmaa. Niiden käyttöä kasvinsuojeluaineina mm.  
siementen  peittaukseen  on  pyritty  rajoittamaan  mm.  Yhdysvalloissa  ja  EU:n 
alueella.
Kuvio  37:  Japanilaisen  Xylamon  Trad 
kanisterin etiketti.
Kuvio  38: Yksi Euroopassa myytävistä 
Xylamonin versioista. Ainetta valmistaa 
Itävallassa Akzo Nobel Coatings GmbH.
(www.Farben-Budimex.de)
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Xylamon Trad aineen japanilainen valmistaja markkinoi sitä varsin harmittomana, 
jopa  ympäristöystävällisenä  tuotteena:    ”…clothianidin,  which  is,  despite  its  
efficacy,  practically  harmless  to  humans  and  environment.” (Japan 
EnviroChemicals Ltd., Wood preservatives). Aine on väriltään täysin kirkasta ja se 
injektoidaan  tai  levitetään  siveltimellä  suoraan  vaurioituneeseen  kohtaan  ja 
annetaan imeytyä ja kovettua. Se suojaa puuta tehokkaasti hyönteisiä ja mikrobeja 
vastaan ja sitä saa eri versioina etenkin EU:n ulkopuolella.
Konservointiprojektissa  ainoastaan  uudet  osat  värjättiin,  koska  niiden  haluttiin 
erottuvan alkuperäisistä osista (Kuviot 10, 38, 39, 40, 43). Kaikki värjäykset tehtiin 
maaväri-pigmenttien ja veden seoksella. Pigmentteinä käytettiin mm. punamultaa 
(punainen rautaoksidi, Fe2O3,  弁柄色 ), umbraa,  teeumbraa ( 茶アンバー ) joka 
vastaa  poltettua  umbraa,  kimröökiä  eli  nokimustaa  sekä  tarvittaessa  muita 
maavärejä.
Kuvio  39:  Pyhäkkökirvesmies Takakusa värjää 
uutta kumimonon osaa. Vieressä alkuperäinen, 
mustaksi  nokeentunut  ja  hyönteisten 
pehmeäksi syömä osa.
Kuvio  40:  Uusi  värjätty  ja  vanha 
harmaantunut  puu  kohtaavat 
pilarissa.
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2.4  Temppelin uudelleen kokoaminen
2.4.1  Runko, kattorakenteet ja lattia
Konservoituja  ja  dokumentoituja  rakennuksen  osia  siirrettiin  työpajalta  vähittäin 
temppelin  sijaintipaikalle,  suojarakennuksen  alle  odottamaan  kokoamista.  Kun 
kaikki kantavan rungon osat oli tuotu, pystytettiin runko. Työ tehtiin yhtenä päivänä 
ja  tähän  kului  aikaa  viideltä  mieheltä  noin  11  tuntia  (Kuvio  41).  Rungon 
pystyttäminen tapahtui varsin nopeasti, sillä perustuskivet olivat tarkasti paikoillaan 
ja  kaikki  osat  täysin mittatarkkoja ja  hyvin  merkittyjä.  Työtä helpotti  sekin,  että 
rakenteen  yksityiskohdat  ja  osien  sijainnit  olivat  painuneet  tekijöiden  muistiin  
prosessin kuluessa. 
Kuvio  41: Uudelleen pystytettyä runkopilaristoa ja alhaalla etualalla vaakapalkki, josta 
yksityiskohta kuviossa 35.  Oikealla maassa ainut rakenteeseen tullut  kokonaan uusi 
punaiseksi värjätty pilari.
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Kun runko oli räystäskorkeudessa, päästiin aloittamaan kattorakenteiden eli mm. 
sisäkaton  ja  välikattokerrosten  asennus.  Sisäkaton  rakenteeseen  palautettiin 
alkuperäiset  kantavat  soirot.  Vain  yhdestä  oli  löytynyt  murtuma,  joka  korjattiin 
työpajalla.  Pilareiden päihin laitettiin  kumimono-osaet  ja  näiden väliin  sijoittuvat 
kentozukat (ks. s. 26-27) sekä muut näihin liittyvät osat mm. biwa-ita -laudat (琵琶
板). Tämän jälkeen asennettiin katon alkuperäiset kantavat osat, jotta niiden päälle 
voitiin tehdä uusi aluskate vesikattoa varten (Kuviot 42, 44). 
Suoraan  alkuperäisen kattorungon päälle  tehtiin  uusi  pystysuuntainen  rimoitus,  
jonka päälle ruuvattiin vaakasuuntainen umpilaudoitus (Kuvio 42). Uuteen kattoon 
liittyvät  rakenteet  kiinnitettiin  nykyaikaisella  menetelmällä  eli  ruuvaamalla,  sillä  
kattoratkaisun kaikkien osien haluttiin erottuvan selvästi alkuperäisistä rakenteista. 
Uuteen  kattolaudoitukseen  merkittiin  myös  tekemisen  ajankohta  polttomerkeillä 
useisiin kohtiin.  Huomioitavaa kaikessa työssä oli  tinkimätön tekninen tarkkuus. 
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Kuvio 42. Kuparikaton alainen laudoitus valmistui tammikuussa 2012.
  
Kun  esim.  joidenkin  kattolautojen  yläpinta  oli  liian  kupera,  ne  suoristettiin  
höyläämällä, vaikka kyse oli enintään 3 mm:n eroista. 
Ennen rimoituksen ja laudoituksen tekoa vintille palautettiin myös säilöön vanhat,  
sinne aiemminkin varastoidut rakenteen osat ja muutamia tämän konservointityön 
yhteydessä  käytöstä  poistettuja,  mutta  säilytettäväksi  katsottuja,  osia. 
Laudoituksen valmistuttua kattotöitä jatkoi  alihankkija eli  tokiolaisen,  perinteisiin  
kuparikattoihin  erikoistuneen  yrityksen  miehet.  Iwase  Kenchiku 
-konservointiyrityksen kirvesmiehet  siirtyivät  jatkamaan töitään lattian ja muiden 
sisäosien parissa. Lattia valmistui myös nopeasti  ja siihen tuli  muutama uusittu 
lattialankku.
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Kuvio 43. Temppeli luoteesta päin. Helmikuun lopussa 2012 kuparikatosta puuttuu vain 
huippuosa. Astintuet ovat vielä katolla. 
  
2.4.2  Kuparikaton tekeminen
Konservoinnin yhteydessä katto vaihdettiin kuparikatoksi (Kuviot  6, 43, 45, 46), 
koska  ruokokaton  tekeminen  olisi  vienyt  liian  paljon  aikaa,  eikä  se  ollut  
taloudellisestikaan mahdollista. Kupari on perinteinen temppelien kattomateriaali ja 
sopii keveytensä vuoksi hyvin konservointikohteeseen. Se on myös varsin nopea 
tehdä ja lopputulos on kaunis ja kestävä. 
Kattoammattilaisten  työ  konservointikohteella  alkoi  tervapaperin  kiinnittämisellä 
vastatehdyn laudoituksen päälle. Paperi kiinnitettiin nitomalla ja sen päälle tehtiin 
kuparipaanujen jakoviivoitus sumitsubo (墨壷 ) -räpsylangalla (Kuvio 44), joka on 
japanilaisen  kirvesmiehen  ja  perinnerakentajan  perustyökalu.  Jakoviivoituksen 
tekemisessä tuli huomioida mm. katon lappeiden koveruus. Jako ei ollut myöskään 
tasamittainen  koko  lappeen  alueella,  koska  katon  haluttiin  näyttävän  valmiina 
kauniimmalta ja visuaalisesti tasapainoiselta (Kuviot 1, 5). 
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Kuvio  44: Kuparikaton tekijät työssään.  Sumitsubolla tehdyt valkoiset linjat erottuvat 
hyvin tervapaperissa.
  
Linjaamisen jälkeen lappeiden särmiin kiinnitettiin vahvikkeeksi paksu voimapaperi  
suojaamaan  aluskatetta  pellin  taitteiden  aiheuttamalta  rasitukselta.  Samaan 
aikaan aloitettiin räystäiden helmapeltien kiinnittäminen. Ne oli muotoiltu ja leikattu 
nimenomaan  tätä  rakennusta  varten  jo  työpajalla,  jotta  asennus  tapahtuisi 
nopeammin. Itse kupariset kattolevyt oli myös esitaiteltu valmiiksi. 
Pellit  kiinnitettiin kattolaudoitukseen kuparinauloilla siten, että kaikki naulat jäivät  
piiloon. Toisiinsa pellit kiinnittyivät istuvien taiteltujen saumojen avulla (Kuviot 45,  
46). Katto on käsinsaumattu ja siinä käytetyn kuparilevyn koko on korkeudeltaan 
365 mm, leveydeltään 1212 mm ja paksuudeltaan 0,35 mm. Levy painaa 1,36 kg 
ja yhden levyn hinta oli 1200 jeniä (n. 12 €) vuoden 2012 alkupuolella. 
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Kuvio  45: Räystäspellin liitos taitoksineen. Katon lappeella, kuvan yläreunassa näkyy 
mustan  tervapaperin reuna.
  
Kuparia  käsiteltiin  aina  työsormikkaat  käsissä  työturvallisuuden,  viiltovaaran  ja 
sormenjälkien  vuoksi.  Uudessa  kirkkaassa  kuparilevyssä  sormenjäljet  tulevat 
hapettumisen vuoksi voimakkaasti näkyviin ja olisivat erottuneet selvästi uudessa 
katossa.  Kattomiesten keskuudessa oli erikoistuneet osaajat eri työvaiheita varten 
ja työ sujui nopeasti, sillä kaikki tiesivät tehtävänsä ja yhteistyö ryhmän sisällä oli  
saumatonta.
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Kuvio 46: Räystään alapuolinen pellitys ylettyy soiron alle.
  
2.4.3  Seinät ja terassi
Katon  valmistuttua  suojarakennus  purettiin  pois  ja  työt  jatkuivat  rakennuksen 
sisällä. Seiniin asennettiin vaakatukina toimivat soirot sekä seinälaudoitus. Ohuet  
ja leveät laudat, joista muutamat olivat uusia, kiinnitettiin soiroihin keskeltä pienillä  
nauloilla (Kuvio 20). Ylä- ja alapäistään ne tulivat uriin, jotka oli tehty niitä varten 
vaakapalkkeihin  kiinnitettyihin  lankkuihin  (shikii, 敷 居   ja  kamoi, 鴨 居 ).  Myös 
rakennuksen  ulkoseinien  pystypilareissa  oli  urat  lautoja  varten  ja  pilareihin  
rajoittuvien  seinälautojen  toinen  reuna  tuli  niihin.  Työ  eteni  nopeasti  hyvän 
valmistelun ja dokumentoinnin takia. Kaikki rakenteeseen palautetut seinälaudat 
tulivat entisille paikoilleen.
Myös  rakennusta  kiertävä  terassi  tehtiin  tässä  vaiheessa  valmiiksi.  Vanha 
materiaali  oli  käyttökelvotonta  ja  terassi  tehtiin  kokonaan uudesta  materiaalista 
sellaiseksi, kuin sen tiedettiin olleen temppelin rakentamisajankohtana (Kuviot 9,  
Kuvio 47: Terassin rungon osat kiinnitettiin liitoksilla ja puukiiloilla.
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11,  23).  Kävelytason lankut  kiinnitettiin siten,  että kiinnikkeitä tai  reikiä ei  tullut 
lainkaan  näkyviin  terassin  rasitukselle  altistuvaan  yläpintaan.  Rakennuksen 
ulkoseinän  puoleisessa  päässä  käytettiin  kiinnittämiseen  nauloja.  Ulommasta 
päästään  lankut  kiinnitettiin  altapäin  erikoisilla  hakakiinnikkeillä.  Tällainen 
kiinnitystekniikka vaikuttaa merkittävästi terassin ulkonäköön ja kestävyyteen,  ja 
sitä  on  käytetty  Japanissa  jo  satojen  vuosien  ajan.  Aiemmin  kiinnikkeet  olivat 
rautaisia sepän takomia, nyttemmin tehdastekoisia (Kuviot 47, 48, 49). Kokonaan 
uusi  terassirakenne  haluttiin  tehdä  myös  siten,  että  se  erottuu  selvästi 
alkuperäisestä rakenteesta.
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Kuvio  48:  Terassin  runko  alta  päin.  Vasemmalla  rakennuksen  kantavia  pilareita  ja 
oikealla terassin rungon tolppia.
  
2.4.4  Viimeistelytyöt 
Terassin  valmistuttua  jäljellä  oli  enää  viimeistelytyöt:  mm.  seinälaudoituksen 
välirimoituksen  asennus  ja  temppelin  lähiympäristön  siistiminen  sekä  muut 
pihatyöt. Myös alttari asennettiin paikalleen. Se oli ollut kaikkine osineen, mukaan 
lukien  sisin  osa  eli  Buddhan  patsas,  konservoitavana  alihankkijan  eli  tähän 
erikoistuneen  ammattilaisen  työpajalla.  Iwase  Kenchikun  kirvesmiehet 
konservoivat vain välittömästi temppelin rakenteisiin liittyvät alttarin osat. Lopuksi 
valmis  konservoitu  kohde  dokumentoitiin  valokuvaamalla   luovutuskunnossa  ja 
varmistettiin, että temppeli olisi kunnossa avajaisia varten.
Kuvio  49:  Terassin  lattialankkujen  kiinnityshakaset  ennen  paikalleen 
lyömistä.
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Työt saatiin päätökseen huhtikuun toisella viikolla vuonna 2012. Työn oli laskettu  
kestävän  noin  10  kuukautta  ja  päättyvän  23.3.2012,  mutta  aikataulu  ylittyi 
suunnitellusta noin kahdella viikolla (ks. liite 1). Joitakin työvaiheita jouduttiin myös 
yksinkertaistamaan. Rakennus konservoitiin kokonaan perustuksista harjaan asti.  
Se dokumentoitiin ja purettiin sekä koottiin uudelleen entiselle  paikalleen osien  
korjaamisen  jälkeen.  Työn  kuluessa  kaikki  temppelin  puuosat  laskettiin  ja 
dokumentoitiin  erikseen  ja  niistä  tehtiin  kaiken  kattava  osaluettelo 
konservointikertomuksen oheen. 
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Kuvio  50.  Yakuōin  Yakushidō  ( 薬 王 院 　 薬 師 堂 )  temppeli  konservoinnin  jälkeen 
keväällä 2012 kaakosta päin kuvattuna.
(Iwase kenchiku 2012) 
  
3  PROJEKTIN HERÄTTÄMIÄ AJATUKSIA KONSERVOINNISTA
Mahdollisuus osallistua Yakuōin Yakushidō-temppelin konservointiin antoi hyvän 
käsityksen japanilaisesta puurakennusten konservointimetodista. Keskeistä työssä 
oli  tinkimätön  tarkkuus  sen  kaikissa  vaiheissa  ja  kokonaisuuden  hallinta  sekä 
suunnitelmallisuus.  Konservoinnin  tavoite  oli  myös  erittäin  pitkäjänteinen,  sillä 
rakennus saatettiin tilaan, jossa se säilyy hyvin seuraavat 200-300 vuotta, kunhan 
sen normaalista ylläpidosta huolehditaan asianmukaisesti. 
Huolimatta japanilaisen konservointimetodin erilaisuudesta ja vahvasta sidoksesta  
omaan  kulttuuriinsa,  sitä  olisi  mahdollista  kokeilla  myös  esim.  suomalaisen 
hirsirakennuksen tai muun sopivan puurakennuksen konservoinnissa. Menetelmä 
mahdollistaa  täydellisen  dokumentoinnin  ja  materiaalitutkimuksen  sekä 
perusteellisen  arkeologisen  tutkimuksen  rakennuksen  sijaintipaikalla.  Lisäksi  
perustuksen vahvistaminen ja rakennuspohjan routa- ja vedenhallintajärjestelmien 
tekeminen  mahdollistuvat  sellaisessa  laajuudessa,  joka  ei  muuten  tulisi  
kyseeseen. Tällaisen konservointitavan kokeileminen antaisi mahdollisuudet myös 
perinteen  säilyttämiseen  ja  elvyttämiseen  uudella  tavalla  monialaisen  osaajien  
joukon yhteistyöllä. 
3.1  Konservoinnin etiikkaa ja menetelmiä
Yakuōin  Yakushidō  -temppelin  konservointi  poikkesi  lähestymiseltään  ja 
menetelmiltään olennaisesti niistä konservointitavoista, joita Suomessa on käytetty 
ja  herätti  siksi  pohtimaan  konservoinnin  etiikkaa  ja  tavoitteita.  Länsimaiseen 
konservointiin  sisältyy  idealistinen  tavoite  alkuperäisen  materiaalin  ikuisesta 
säilyttämisestä.  Kun  kyseessä  on  arkkitehtuuri,  joka  on  jatkuvasti  alttiina 
vähintäänkin  sään  kuluttavalle  vaikutukselle,  materiaalin  ikuinen  säilyttäminen 
vaikuttaa hyvin epärealistiselta tavoitteelta.
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Panu Kaila (1983, 4) kirjoittaa kirjassa Rakennuskonservointi seuraavasti:
Ulkomuseorakennus  on  museoesine.  Museoesine  on 
alkuperäisdokumentti, todistuskappale menneisyydestä. Periaatteessa 
on pyrittävä säilyttämään se koskemattomana ja ikuisesti. Sitä ei saa 
muuttaa: jokainen (jokainen!) muutos vähentää esineen antikvaarista 
arvoa  eli  sen  todistusvoimaa.  Rakennuksen  pysyvä  säilyttäminen 
muutoksitta on käytännössä äärimmäisen vaikea toteuttaa.
Puurakennuksen  rakentamiseen  käytetty  materiaali,  puu,  muuttuu 
vääjäämättömästi  käyttökelvottomaksi  jollakin  aikajänteellä.  Kaikki  sen 
tuhoutumisen  estämiseksi  tehtävät  toimet  vain  hidastavat  tuhoutumista,  mutta 
eivät  estä  sitä.  Puurakennuskin  voi  säilyä  varsin  kauan,  mutta  ei  missään 
tapauksessa ikuisesti ja alkuperäisenä. 
Japanissa on yli tuhat vuotta sitten rakennettuja puurakennuksia, joiden rakenteet 
ovat edelleen suurimmaksi osaksi alkuperäistä materiaalia. Narassa Tōdai-jin (東
大寺) temppelissä on Nara -kaudella 700 -luvun puolivälissä rakennettuja azekura 
( 校 倉 )  -tyyppisiä,  varastoina  käytettäviä  hirsirakennuksia  (Shōsōin,  正 倉 院 ) 
(Henrichsen  2003,  120-121,  128-129).  Niiden  tarkkaa  rakentamisajankohtaa  ei 
varmuudella  tiedetä,  mutta  niiden  uskotaan  rakennetun  vuonna  756,  jolloin 
keisarinna Kōmyō (光明皇后) antoi suuren osan edesmenneen miehensä keisari 
Shōmun ( 聖 武 天 皇 ) henkilökohtaisesta omaisuudesta temppelin suojelukseen. 
Keisarin omaisuutta on säilytetty suurimmassa näistä rakennuksista aina vuoteen 
1962  asti,  jolloin  omaisuus  siirrettiin  temppelin  alueelle  rakennettuun 
nykyaikaiseen  täysin  ilmastoituun  betonirakennukseen.  Tämä  hirsirakennus  oli 
hyvä  suoja  keisarin  omaisuudelle  yli  1200  -vuoden  ajan.  Hirsirakennuksia  on 
aikojen kuluessa konservoitu useita kertoja ja suurimmalle näistä merkittävin työ 
tehtiin  vuonna 1913, jolloin rakennus ensimmäistä kertaa purettiin kokonaan ja 
kaikki  osat  korjattiin.  Tässä  yhteydessä  rakenteisiin  tehtiin  lisäys,  joka  poisti 
raskaan katon painon alkuperäisten hirsiseinien päältä.  Kattoa tukeva rakenne, 
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samoin  kuin  lähes  kokonaan  uusitut  katon  kantavat  rakenteet  tehtiin  tuolloin 
hyödyntäen 1900-luvun alun tekniikkaa. 
Puulle materiaalina voidaan luoda museo-olosuhteisiin suotuisa ympäristö, jossa  
on otettu huomioon niin valaistus, ilmankosteus kuin lämpötilakin. Kun artefakti on 
varastoituna  näihin  ihanteellisiin  olosuhteisiin  asianmukaisesti,  materiaalin  
säilymisaika  on  oletettavasti  varsin  pitkä.  Rakennuksia  ei  kuitenkaan 
pääsääntöisesti  ole  mahdollista  säilöä  tällä  tavoin  eikä  se  olisi  järkevääkään.  
Historiallisesti  arvokas  rakennus  on  parhaimmillaan  silloin,  kun  sen  käyttö  voi  
jatkua  ja  sen  säilyttämiselle  on  muukin  peruste,  kuin  vain  olla  todiste 
menneisyydestä.  Käytön  tulee  kuitenkin  olla  sellaista,  että  rakennus  ei  joudu 
liialliselle rasitukselle. Jos rakennus museoidaan ja siitä tulee nähtävyys, niin siellä  
käyvä ihmismäärä saattaa moninkertaistua ja rakennus joutua paljon kovemman 
rasituksen  alaiseksi,  kuin  se  oli  alkuperäisessä  käytössään  (Kaila  1983,  4).  
Asianmukainen käyttö on paras tae rakennuksen kunnossa pysymiselle ja kuten jo 
Sir Francis Bacon (1561-1626) totesi esseessään: ”Of Houses” vuonna 1612:
Talot  rakennetaan  asuttaviksi  eikä  katsottaviksi:  olkoon  siksi  käyttö 
ensisijainen  yhtenäisyyteen  nähden,  paitsi  jos  molemmat  ovat 
mahdollisia.
3.1.1  Puun suojaaminen keinoaineilla
Japanissa  konservoinnissa  käytetään  vanhojen  vaurioituneiden  puuosien 
vahvistamiseen  varsin  yleisesti  nestemäisiä  muoveja  ja  epokseja  (Henrichsen 
2003, 26, 44-46, 135; Enders, Gutschow 1998, 138). Lisäksi tietyissä tilanteissa 
käytetään  epoksin  kanssa  muitakin  suoraan  rakennusten  puuosiin  laitettavia 
materiaaleja,  kuten teräslevyä ja hiilikuitumattoa.  Yakuōin Yakushidō  -temppelin 
konservoinnissakin  käytettiin  nestemäistä  polymeerimuovia,  toisinaan  myös 
yhdessä mikrobi- ja hyönteismyrkkyjä sisältävän aineen kanssa. 
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Hapertunutta,  rispaantunutta,  lahonnutta,  hyönteisten  nakertamaa  tai  muuten 
vaurioitunutta  puumateriaalia  voidaan  siis  vahvistaa  ja  suojata  nestemäisillä 
muoveilla  joko  imeyttämällä  tai  pinnoittamalla  niillä  puuta.  Tämän menetelmän 
avulla  voidaan  säilyttää  käytössä  mahdollisimman  suuri  osa  rakennuksen 
alkuperäisestä  materiaalista.  Mutta  kun  rakennukseen  lisätään  eri  tyyppistä 
materiaalia, jota siinä aiemmin on ollut, aiheuttaa se todennäköisesti myös uusia 
ongelmia alkuperäisessä materiaalissa.
Muovin  ja  sen  kaltaisten  aineiden  lisääminen  puumateriaaliin  vaikuttaa 
mekaanisten ominaisuuksien lisäksi myös siihen, miten se käyttäytyy joutuessaan 
alttiiksi  vedelle.  Puu  on  hygroskooppinen  materiaali,  joka  voi  imeä  itseensä 
ympäristön kosteutta ja luovuttaa sitä pois sen mukaan, miten kosteusolosuhteet 
muuttuvat  (Kokko  2002,  8).  Kun  puuhun  imeytetään  vaikkapa  nestemäistä 
polymeerimuovia, niin sen ominaisuudet muuttuvat tältäkin osin merkittävästi. Kun 
konservoinnissa  käytetään  muovikäsittelyä,  puukappaleita  ei  yleensä  käsitellä 
kokonaan  muoviaineilla,  vaan  ainetta  laitetaan  vain  alueille,  jotka  ovat  
vaurioituneet. Näin puukappaleeseen muodostuu alue, jossa luonnollinen puu ja  
muovilla  käsitelty  puu  kohtaavat.  Kun  hygroskooppinen  ja  ei-hygroskooppinen 
materiaali  ovat  suorassa  kosketuksessa,  niiden  rajapinnoille  kehittyy  herkästi 
kosteuden  aiheuttamia  ongelmia,  jotka  johtavat  ennen  pitkää  terveen 
puumateriaalin vaurioitumiseen. Muovikäsittelykin voi siis parhaassa tapauksessa 
vain pidentää jonkin verran puun käyttöikää.
Kun  hapertuneen  puun  vahvistamiseen  käytettyjen  keinoaineiden  esim. 
nestemäisen polymeerin kestoikä on lopussa, käsitellyn kappaleen pelastamiseksi  
ei  voida  käytännössä  tehdä  enää  mitään.  Muovilla  kyllästetty  puu  on  myös 
tutkimuskohteena lähes kelvoton, sillä alkuperäisen materiaalin mikroskooppinen 
rakenne ja ominaisuudet ovat muuttuneet pysyvästi.  Toisaalta kun alkuperäinen 
materiaali  vaihdetaan uuteen, on mahdollista säilyttää siitä huolellisesti  valittuja  
kappaleita  tulevaisuudessa  tehtäviä  tutkimuksia  varten.  Näin  toimittiin  myös 
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Yakuōin  Yakushidō  -temppelin  konservoinnin  yhteydessä.  Vaikuttikin  siltä,  että 
muovin käyttämistä kyseisen temppelin konservoinnissa ei määritellyt se, oliko se 
konservointiteknisesti  ja  -eettisesti  paras  mahdollinen  ratkaisu,  vaan  ennen 
kaikkea  konservointiin  käytettävien  taloudellisten  ja  ajallisten  resurssien 
rajallisuus.   
3.2  Autenttisuus ja identiteetti
Ulkoilmassa  oleva  puurakenne  saavuttaa  väistämättä  jossain  vaiheessa  tilan, 
jossa  osien  vaihtaminen  tai  vahvistaminen  on  välttämätöntä.  Alkuperäisen 
materiaalin  elinkaarta  voidaan  jossain  määrin  pidentää  mm.  edellä  mainituin  
nykyaikaisin  menetelmin,  jolloin  materiaalin  luonne  kuitenkin  muuttuu  täysin.  
Toinen  vaihtoehto  on  vaihtaa  heikentynyt  materiaali  uuteen  vastaavaan  eli  
samanlaatuisesta  ja  samasta  puulajista  tehtyyn  uuteen  samanlaiseen  osaan,  
jonka  valmistamisessa  on  käytetty  rakennuksen  ikään  sopivia  perinteisiä 
työmenetelmiä ja työkaluja. Osasta riippuen saattaa olla järkevintä vaihtaa vain 
esim.  palkista se alue,  joka on tuhoutunut.  Näiden välimuotona on tapa,  jossa 
vanhaa  materiaalia  korvataan  uudella  vastaavalla  käyttäen  nykyaikaisia 
työmenetelmiä ja tekniikkaa. 
Yakushidō-temppelin  konservoinnissa  käytettiin  pääosin  kaikkein  perinteisimpiä  
menetelmiä,  mutta  joiltakin  osin  myös  nykyaikaisia  työtapoja.  Käytettiinpä  mitä 
tahansa  menetelmää,  jossa  alkuperäinen  (!)  materiaali,  joko  muutetaan  tai  
poistetaan,  ei  kohde  ole  enää  autenttinen  dokumentti  menneestä.  Jos 
konservoinnissa lähtökohtana on ehdottoman autenttisuuden vaatimus materiaalin 
osalta,  kyseenalaistuu  koko  kohteen  säilyttämisen  tarkoitus.  Näin  ehdoton 
vaatimus alkuperäisen materiaalin säilyttämisestä on tullut mahdottomaksi.
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Autenttisuutta  ja  identiteettiä  pohdittaessa  törmätään  kysymykseen,  joka  tulee 
esiin  mm.  filosofi  Plutharkoksen  (n.  45-125  jaa)  kirjoittamassa  elämäkerrassa 
mytologisesta  kuningas  Theseuksesta.  Kyseessä  on  Theseuksen  laiva 
(Theseuksen paradoksi),  jolla  hän lähti  purjehtimaan Ateenasta.  Pitkän matkan 
aikana  laivaa  jouduttiin  korjaamaan  niin  useasti,  että  palatessaan  laivasta  oli  
vaihdettu  kaikki  sen  alkuperäiset  osat.  Laiva  näytti  samalta,  jolla  Theseus  oli  
aikoinaan  lähtenyt  ja  käytännössä  se  oli  myös  sama,  sillä  sen  identiteetti  oli  
säilynyt  sekä  sen  käyttäjille  että  niille,  jotka  olivat  olleet  lähettämässä  sitä 
matkaan.
ICOMOS  (International  Council  on  Monuments  and  Sites)  otti  kantaa 
autenttisuuteen  Naran  julistuksessaan  vuonna  1994  (Nara  Document  of 
Authenticity  1994,  46-47).  Siinä  huomioidaan  mm.  eri  kulttuurien  erilainen 
suhtautuminen  perinteeseensä  ja  autenttisuuteen,  sekä  painotetaan  sitä,  että 
nämä kulttuureista riippuvat erot tulee ottaa huomioon ja niitä tulee kunnioittaa. 
Perinteiden vaaliminen on vahvasti  kulttuurisidonnaista ja tämä on huomioitava 
aina, kun toimitaan kansainvälisellä tasolla.
3.2.1  Konservointia japanilaisittain
Yakushidō -temppeli on tyypillinen esimerkki japanilaisesta konservoinnista,  jossa 
lähes ehdottomana tavoitteena on palauttaa konservoitava rakennus niin lähelle 
sen alkuperäistä tilaa kuin mahdollista. Japanilaisen konservoinnin erityispiirteenä 
on myös se, että rakennuksen ”tarkoitus” ja ”merkitys” ovat vähintään yhtä tärkeitä 
kuin  itse  materiaali.  Länsimaisessa  konservointiperinteessä  kaikki  ajan  myötä 
rakennukseen  tulleet  materiaaliset  kerrostumat  ovat  puolestaan  tärkeitä  ja  ne 
nähdään  merkittävänä  osana  historiallista  rakennusta.  Eurooppalainen 
suhtautuminen  materiaaliin  voidaankin  nähdä  eräänlaisena  materiaalisena 
fetisisminä, jonka vallitessa muut rakennukseen liittyvät arvot jäävät paitsioon. 
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Nämä  selkeästi  erilaiset  lähestymistavat  konservointiin  aiheuttavat  eroja  myös 
käytännön  toimenpiteissä,  mikä  on  johtanut  myös  siihen,  että  länsimaalaisten 
konservaattoreiden on vaikea hyväksyä japanilaista konservointitapaa esim. siten,  
kuten tässäkin työssä kuvatussa prosessissa on tehty.  Vedoten mm. ICOMOS:in 
Venetsian  julistukseen  vuodelta  1964  eurooppalaiset  pitävät  näkemystään 
konservoinnista automaattisesti kansainvälisesti pätevänä ja esittävät voimakasta 
kritiikkiä  kaikille  muille  tavoille  toimia,  tietämättä  kuitenkaan välttämättä  mitään 
toisten kulttuurien lähestymistavoista ja arvostuksista (Enders, Gutschow 1998, 6-
7,  55).  On selvää, että kritiikki  on osin aiheellistakin,  sillä kun esim. Japanissa 
tavoitellaan   konservointiprojekteissa  rakennuksen  ”alkuperäistä”  tilaa,  niin  
saatetaan samalla menettää sellaisia aikojen myötä tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä,  
jotka voivat olla hyvinkin merkittäviä niin rakennusteknisesti,  historiallisesti,  kuin 
käytönkin  kannalta.  Norjalainen  arkkitehti  ja   professori  Knut  Einar  Larsen  on 
kuitenkin  peräänkuuluttanut  autenttisuuden  määrittelemistä  paikalliskulttuurin 
lähtökohdista ja sen hyväksymistä, että  perinteen säilyttäminen autenttisena on 
kulttuurisidonnaista.
Yksi syy länsimaalaisten konservaattoreiden antamaan kritiikkiin on toisaalta myös 
siinä,  että  monet  ammattilaisetkaan  eivät  ymmärrä  museaalisen  artefaktin  ja 
käytössä  olevan  rakennuksen  konservoinnin  eroja  (Manawadu  1997,  19). 
Arkkitehtuurin ja artefaktin konservointityöt eroavat toisistaan lähes joka suhteessa 
ja  joillakin  kritiikin  esittäjillä  on  käsitys,  että  arkkitehtuuria  tulee  konservoida 
samojen  lainalaisuuksien  mukaan,  kuin  museo-olosuhteissa  säilytettäviä 
artefakteja. Kriitikot eivät myöskään ota huomioon, että pääosa konservoitavasta 
arkkitehtuurista on jatkuvassa käytössä tavalla tai toisella.   
Olennaista  japanilaisessa  konservoinnissa  ja  perinteiden  vaalimisessa  on 
materiaalisen perinteen lisäksi myös perinteisen tiedon ja taidon säilyttäminen, ts.  
niiden siirtäminen uusille sukupolville (Larsen 1994, 8). Ne ovat jotakuinkin yhtä  
merkittävässä  asemassa,  kuin  itse  säilytettävä  materiaalinen  kohde.  Vanhan 
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rakennusperinteen  säilyttämisessä huomioidaan itse  rakennuksen  lisäksi  niiden 
tekemiseen  ja  käyttöön  liittyvän  osaamisperinteen  säilyttäminen.  Japanissa 
materiaalisen  kulttuuriperinnön  lisäksi  myös  aineeton  perinne  voi  saada 
kansallisaarteen  statuksen  (Preservation  and  Utilization  of  Cultural  Properties 
2012,  34,  40).  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  esimerkiksi  jonkin  perinteisen  taidon 
hallitsevia tuetaan ammattinsa harjoittamisessa ja taidon välittämisessä eteenpäin 
uusille  sukupolville.  Näin  Japanissa  on  varsin  laaja  perusta  perinteiden 
säilyttämisen  kannalta  ja  tällaiseen  kokonaisvaltaiseen  näkökulmaan  tulisi  
muuallakin  kiinnittää  selvästi  enemmän huomiota.  ICOMOS kiinnittää huomiota 
osaamisen  säilyttämiseen  Meksikon  julistuksessaan  kansanrakennusperinteen 
puolesta vuodelta 1999 (Charter on the Built Vernacular Heritage 1999, 2-3). Se 
tuo selkeästi  esiin  tarpeen tallentaa ja välittää perinteinen ammattitaito tuleville 
sukupolville,  sillä  ilman  osaamista,  jolla  vanhat  rakennukset  on  tehty,  ei 
rakennusperintöä voida säilyttää. 
3.2.2  Opiskelusta perinteisessä järjestelmässä
Japanilaisessa  perinteisessä  järjestelmässä  opiskelija  ei  pääsääntöisesti  esitä  
kritiikkiä tai kyseenalaista mitään, mitä joku hierarkiassa ylempänä oleva esittää. 
Japanissa opiskelija ei  myöskään juuri  kysele länsimaiseen tapaan,  eikä häntä 
opeteta kyselemään, sillä opettaja tai mestari ”tietää” koska oppilas on ”kykenevä” 
ottamaan vastaan uutta tietoa. Perinteisessä kirvesmiesten koulutusjärjestelmässä 
kirvesmiesmestari tōryō (棟梁) on ensiarvoisen tärkeässä asemassa (Azby Brown 
1995,  31;  Coaldrake  1990,  8).  Hänen  vastuulleen  kuuluu  se,  että  perinteinen 
osaaminen  siirtyy  tuleville  sukupolville  ja  hänen  tulee  toimia  parhaana 
mahdollisena esimerkkinä oppilailleen. Tuskin koskaan mitään selitetään suoraan 
oppipojille  vaan  heitä  kehotetaan  ”varastamaan  mestarinsa  salaisuudet”  eli  
hankkimaan  tietoa  oman  työn  lomassa  kiinnittämällä  huomiota  ympärillä 
tapahtuviin  asioihin  aina  kun  mahdollista  ja  mieluummin  siten,  ettei  mestari,  
opettaja  tms.  ohjaaja  huomaa  sitä.  Tällainen   nusumi-geiko ( 盗 み 稽 古 )  eli 
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varastettu osaaminen  on joskus ainoa tapa saada tietoa.  Perinteisillä  aloilla  ja 
taitamisen alueilla muistiinpanot opiskelupaikalla ja kirjojen käyttö ovat myös olleet  
kiellettyjä.
Huolimatta siitä,  että perinteinen opiskelutapa on nykyisin yhä harvinaisempaa, 
siihen  liittyvät  tavat  ja  suhtautuminen  ovat  monesti  läsnä  vielä  nykyisessäkin 
toimintakulttuurissa. Ulkomaalainen ei sitä välttämättä huomaa, ainakaan silloin, 
jos  hän  ei  tunne  lainkaan  japanilaista  perinteistä  kulttuuria,  sillä  japanilaiset  
katsovat  monesti  ulkomaalaisten  tekemiä  ”virheitä”  läpi  sormien.  Jossain 
vaiheessa  tälle  virheiden  sallimiselle  tulee  tietenkin  raja  ja  sitten  perinteisessä 
ympäristössä  toimivalle  ulkomaalaiselle  tilanne  on  lähes  sama  kuin 
japanilaisillekin.
3.2.3  Puumateriaalin laatu
Vuoden  1999  ICOMOS:in  konferenssin  tuloksena  julkaistiin  myös  esitys 
historiallisten  puurakenteiden  säilyttämisen  periaatteista  (Principles  for  the 
Preservation  of  Historic  Timber  Structures  1999,  3).  Siinä  todetaan  mm.,  että 
konservoinnissa  käytettävien  työmenetelmien  ja  rakennustekniikan  on  oltava 
identtisiä työn kohteena olevan rakennuksen kanssa. Lisäksi kiinnitetään huomiota 
käytettäviin  materiaaleihin.  Puutavaran  osalta  nostetaan  esiin  tarve  varmistaa 
samanlaisen  korkealaatuisen  materiaalin  saatavuus  konservointiin,  kuin  mitä  
kohteissa  on  alkujaan  käytetty,  perustamalla  metsäreservejä,  joista  vastaavaa 
puutavaraa voidaan tarvittaessa hankkia.  Tämän seikan voi myös helposti todeta 
olevan  ensiarvoisen tärkeä, koska metsien rakenne ja puutavaran korjuu sekä 
käyttö ovat  muuttuneet  kokonaisuudessaan niin  merkittävästi,  että niihin liittyvä 
perinteinen osaaminen on myös katoamassa.
Vanhoissa puurakentamiskulttuureissa on syntynyt  tietämystä  esim.  siitä,  mistä 
osasta  puuta  saa  parasta  materiaalia  tiettyyn  tarkoitukseen.  Nyttemmin  tämä 
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aiemmin tärkeä osaaminen on lähes täysin hävinnyt, ja jos haluamme hyödyntää 
puuta parhaalla mahdollisella tavalla,  joudumme hankkimaan tämän osaamisen 
takaisin.  Japanilainen  tapa  purkaa  konservoitava  rakennus  kokonaan, 
mahdollistaa  mm.  äärimmäisen  tarkan  dokumentoinnin  ja  erilaiset  tutkimukset, 
joita  rakennusta  purkamatta  ei  voisi  tehdä.  Kun  osallistuin 
rakennuskonservointiseminaariin  Japanissa  vuonna  2009,  tutustuimme 
kohteeseen, missä rakennuksen kaikista puuosista tutkittiin, mistä osasta tukkia 
ne  oli  sahattu.  Näin  saatiin  yksityiskohtaista  tietoa  siitä,  miten  puutavaraa  on 
aiemmin käytetty rakentamisessa.  
Kun  metsistä  on  tullut  teollisuuden  raaka-ainevarastoja,  ei  entisenlaisella 
osaamisella  puumateriaalin  valitsemiseksi  ja  laadun  tunnistamiseksi  eri  
käyttötarkoituksiin  ole  nähty  olevan  enää  juurikaan  käyttöä.  Teollisuuden 
vaatimuksesta  puumateriaalin  saatavuutta  on  lisätty  muuttamalla 
metsänkasvatusmenetelmiä, luomalla metsistä puupeltoja, lajistoltaan monotonisia 
tasaikäisiä  istutusmetsiä  sekä  lisäämällä  puuston  kasvunopeutta  ojittamalla  ja 
lannoittamalla  (Lähde  2003,  9,  11).  Puumateriaalin  lopullinen  laatu  heikkenee 
selvästi  näiden  toimenpiteiden  ansiosta.  Suomessa  tämä  kehitys  on  liittynyt 
olennaisesti  myös  paperiteollisuuden,  etenkin  aiemmin  määräävään  asemaan 
metsävarantojen  käyttäjänä  toisen  maailmansodan  jälkeen  (Lähde  2003,  131). 
Metsien  muokkaus  mm.  ojitus,  pintamaan  rikkominen,  kantojen  repiminen 
avohakkuiden  jälkeen  yms.  ovat  aiheuttaneet  ja  aiheuttavat  mittavia  vahinkoja 
koko  metsäekosysteemille.   Tämän  ohella  Suomessa  ei  myöskään  ole  otettu 
huomioon  eri  puulajien  ja  sienten  symbioottista  suhdetta,  joka  vaikuttaa 
olennaisesti  metsän  ja  siellä  kasvavien  puiden  tilaan  (Saisiko  sienien 
kasvatuksella  puhtia  taimien  kasvuun  2010).  Metsän  pohjan  voimaperäinen 
käsittely  aiheuttaa  vahinkoja  myös  metsissä  olevalle  arkeologiselle  jäämistölle  
(Muinaisjäännökset ja metsänhoito 2013).
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3.3  Erilaiset näkökulmat
Hyvä esimerkki japanilaisesta näkökulmasta konservointiin on  Yakushi-jin ( 薬師
寺 )  temppelin  konservointiprojekti.  Temppeli  on  eräs  Japanin  merkittävimmistä 
buddhalaisista temppeleistä ja se  hyväksyttiin UNESCO:n maailmanperintölistalle 
vuonna 1998 (World Heritage List 870 1997, 36). Temppeli rakennettiin alkujaan  
Fujiwara-kyōn vanhaan pääkaupunkiin vuonna 698 ja siirrettiin nykyiselle sijalleen  
Heijō-kyōn  uuteen  pääkaupunkiin  nykyiseen  Naraan  vuonna  718  (Enders, 
Gutschow  1998,  28).  Temppelin  rakennuksia  on  tuhoutunut  tulipaloissa, 
maanjäristyksissä  ja  sodissa  mm.  900-,  1300-,  1400-  ja  1500-  luvuilla  ja  sen 
konservointi on eräs Japanin tunnetuimmista nykyajan konservointiprojekteista.
Temppelin konservointi  aloitettiin vuonna 1972, jolloin sen noin 20 rakennuksen 
kokonaisuudesta oli jäljellä enää vain yksi rakennus. Tehtävää johtamaan valittiin  
Hōryu-jin (法隆寺 ) temppelin konservoinnista tunnettu temppelikirvesmiesmestari 
(miyadaiku tōryō 宮大工棟梁) Tsunekazu Nishioka (1908-1995) (Azby Brown 1995, 
43-44, Enders, Gutschow 1998, 29). Vuonna 2008 Yakushi-jin temppeli saavutti  
700-luvun  asun  ruokailuhalli  Jiki-dō:n  ( 食 堂 )  valmistuttua.  Muita  temppelin 
rakennusten tarkasti  alkuperäisen mukaisia rekonstruktioita tehdään edelleen ja 
projektin on arvioitu olevan kokonaan valmis vuonna 2030. Konservointityö jatkuu  
postuumisti  Nishiokan  nimen  alla,   sillä  työn  kuluessa  hän  on  kouluttanut  
seuraajansa jatkamaan työtä.
Vaikka  temppeli  on  lähes  kokonaan  uusi,  japanilaisilta  kysyttäessä  se  on 
rakennettu vuonna 718 ja he muistavat, että alkuperäinen tehtiin jo vuonna 698.  
Tämä  herättää  ihmetystä  länsimaalaisissa,  joiden  näkemyksen  mukaan  nämä 
nykyiset rakennukset ovat ”vain” kopioita. Vastaavia esimerkkejä on muitakin, mm. 
20  -vuoden  välein  uudelleen  rakennettavat  Isen  -pyhäköt  600  -luvulta.  Ne  on 
rakennettu  uudestaan  samanlaisina  jo  yli  60  kertaa  (Ise-jingu  2001).  Isen 
pyhäkköjen  uudestaan  rakentamista  ei  kuitenkaan  pidetä  konservointina  vaan 
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uskonnollisena rituaalina.  Kulttuurissa,  jossa kokonaisia  kaupunkeja  on siirretty 
historian  kuluessa  rakennuksineen  paikasta  toiseen,  suhtautuminen  uudelleen 
rakentamiseen on hyvin luonnollinen. Perinteinen rakennustekniikka mahdollistaa 
siirtämisen  ja  purkamisen,  eikä  uudelleen  rakentaminen  tai  rekonstruktion 
tekeminen alkuperäiselle paikalleen katkaise rakennuksen elinkaarta. Yakushi-jin  
temppelin elinkaari on jatkunut katkeamattomana 700 -luvulta lähtien huolimatta 
monien rakennusten uudelleen rakentamisesta.
3.3.1  Minkä säilyttäminen on tärkeää?
Kokemus temppelin konservointiprojektista Japanissa auttoi minua ymmärtämään, 
että  konservointi  on  perinteen  kokonaisvaltaista  säilyttämistä,  eikä  perinne  ole 
pelkkää materiaa tai tekniikkaa. Perinne näyttäytyi kokonaisuutena, johon kuuluu 
kaikki  kulttuurin  ja  inhimillisen  elämän  osa-alueet,  joilla  on  jokin  kytkös  
kulloiseenkin konservoinnin alaisena olevaan kohteeseen. Konservointi on laaja,  
monialainen ja poikkitieteellinen osaamisen kokonaisuus, jota yksi ihminen ei voi  
täysin hallita. Siksi konservaattorilla tulee olla kyky työskennellä monialaisesti eri  
asiantuntijoiden ja  osaajien  kanssa,  ja  hänen tulee kyetä  huomioimaan alansa 
poikkitieteellisyys ja sen asettamat vaatimukset. Konservaattori joutuu myös aika 
ajoin  tilanteisiin,  joissa  hänen  on  pohdittava  säilyttämisen  tärkeysjärjestyksiä. 
Minkä säilyttäminen on kokonaisuuden kannalta olennaista ja mikä mahdollistaa 
perinteen  säilymisen  ja  tiedon  ja  taidon  siirtymisen  seuraaville  sukupolville.  
Voidaanko se varmistaa säilömällä pelkkää kuollutta materiaa vai kuuluuko siihen 
myös elävä aineeton perinne?
Japanilainen temppeli- ja pyhäkkökirvesmies (miyadaiku 宮大工 ) on ammatilleen 
omistautunut  alansa  taitaja,  joka  on  ammentanut  osaamisensa  vanhoilta 
mestareilta,  joille kertynyt osaaminen on perintöä kymmeniltä aiemmin eläneiltä 
sukupolvilta.  Hänen  vastuulleen  on  suotu  eri  yhteisöille  tärkeiden 
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sakraalirakennusten  konservointi,  rakentaminen,  kunnostus  ja  ylläpito.  Hänen 
ammattitaitoonsa luotetaan silloin,  kun kaikkein  pyhimmät  rakennukset  vaativat 
toimenpiteitä ollakseen olemassa ja pysyäkseen sellaisina kuin ne ovat aina olleet.  
Tämä asema on niin  tärkeä,  että nämä asialleen omistautuneet  ja ammattinsa 
elämäntavakseen  valinneet  miehet  ovat  itse  asiassa  sakraalihenkilöitä,  jotka 
tilanteen niin vaatiessa ilmentävät osuuttaan ja pukevat lumenvalkoiset shintō (神
道 ,  jumalten tie)  -papin  asut  ylleen,  ottavat  pyhiin  toimituksiin  sopivat  erityiset 
työkalunsa  ja  osallistuvat  aktiivisina  toimijoina  sakraalirakennuksen 
pyhittämisseremonioihin  osana  muinaisia  pyhiä  perinteitä.  Heidän  käsistään 
syntyvät  ne  fyysiset  rakenteet  ja  puitteet,  joista  ihmiset  elämän  eri  vaiheissa 
hakevat apua, kiittävät, viettävät surun ja ilon hetkiä sekä kokevat pyhyyttä, jota ei 
voi muualla tuntea. Nämä rakennukset ovat paikkoja, jotka yhdistävät nykyihmisen 
esi-isiinsä sukupolvien takaa ja muistuttavat elämän hetkellisyydestä. 
Japanilainen puurakennusten konservointi on elävää sukupolvelta toiselle siirtyvää 
perinnettä, jonka jatkuminen on ainakin vielä mahdollista. Suomessa esimerkiksi  
kirkonrakentajien  osaamisperinne  on  sen  sijaan  kuollut  ja  ainoita  todisteita  
perinteestä ovat jäljellä olevat kirkot. Osaamisen elvyttäminen vaatii jatkuvuutta ja 
suunnitelmallista  perinteen  siirtoa.  Kaikissa  kulttuureissa  tällaisen  muinaisen 
perinteen säilyttäminen ja välittäminen uusille sukupolville on tehtävä, jota ei sovi  
väheksyä eikä unohtaa.
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LIITTEET
Konservointiaikataulu (Taulukko alkuperäisen pohjalta ja käännös Reijo Rajala.  
suunnitelma Vihreä katkoviiva näyttää tekijän osallistumisen projektiin.)
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LIITE 2 Konservointimenetelmiä
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